

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2024/SP/LaJ

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: , odbor kancelář starosty, oddělení majetku a údržby

Telefon, email:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

LUBKAR s.r.o.

Jerlochovice 161, 742 45 Fulnek

Zastoupený ve věcech smluvních: Karel Schoppik, jednatel

Zastoupen ve věcech technických: Karel Schoppik, jednatel

Bankovní spojení:

KB Ostrava a.s.

Číslo účtu :

37-77991602178/0100

DIČ:

CZ27786714

IČO:

27786714

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51790

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2024/SP/LaJ uzavřené dne 29. 4. 2024 na realizaci díla – akce s označením „**Vodovodní přípojka pro kulturní dům – č. p. 1, k. ú. Bravinné**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:

Položkový rozpočet se navyšuje o vícepráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1. se mění a nové zní takto:

V rámci odpojení stávající sdružené vodovodní přípojky od hlavního vodovodního řadu je nutné provést mimo jiné asfaltaci povrchu komunikace, která není uvedena v položkovém rozpočtu a její provedení je nedílnou součástí uvedení pozemku do původního stavu. Plocha asfaltace je 6,9 m². Cena za m² je 2 420,-Kč/m². V ceně je řezání živičného krytu, nákladka a odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za uložení, zhotovení asfaltové vrstvy a živičná samolepící páska.

Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	148 838,80 Kč	31 256,15 Kč	180 094,95 Kč
Dodatek č. 1	+ 16 698,00 Kč	+3 506,58 Kč	+ 20 204,58 Kč
Nová celková cena SOD			
dle dodatku č. 1	165 536,80 Kč	34 762,73	200 299,53 Kč
(slovy: Dvěstětisícdvěstědevadesátdevět korun českých 53 haléřů s DPH)			

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.

V Bílovci dne

V Bílovci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Karel Schoppik
jednatel

Evidenční list změny				
Název a evidenční číslo stavby: „Vodovodní přípojka pro kulturní dům – č. p. 1, k. ú. Bravinné“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): : „Vodovodní přípojka pro kulturní dům – č. p. 1, k. ú. Bravinné“		Číslo SO/PS / č.11/2024/SP/LaJ / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.04.2024 Objednavatel: město Bílovec, 743 01 Bílovec, Slezské nám. 1 Zhotovitel: LUBKAR s.r.o, Jerlochovice 161, Fulnek 742 45				
TDS: MEDEXIM Ostrava s.r.o - TSD, Ing. Karel Franczyk Ph.D.				
Přílohy: 1) Položkové rozpočty		Počet paré:	Vyhotovil:	
		1 x	Karel Schoppik	
Popis a zdůvodnění změny: Vícepráce: V rámci odpojení stávající sdružené vodovodní přípojky od hlavního vodovodního řadu je nutné provést mimo jiné asfaltaci povrchu komunikace, která není uvedena v položkovém rozpočtu a její provedení je nedílnou součástí uvedení pozemku do původního stavu. Plocha asfaltace je 6,9 m2. Cena za m2 je 2 420,-Kč/m2. V ceně je řezání živичného krytu, nakládka a odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za uložení, zhotovení asfaltové vrstvy a živичná samolepící páska.				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA				
prodloužení stavby o 0 týdnů				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00 Kč	0%	16 698,00 Kč	11,22%	16 698,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant:	jméno	Ing. Ivo Hradil	datum	podpis
TDS: MEDEXIM Ostrava s.r.o	jméno	Ing. Karel Franczyk Ph.D.	datum	podpis
Zhotovitel: LUBKAR s.r.o	jméno	Karel Schoppik	datum	podpis
Objednatel: město Bílovec	jméno	Jindřiška Lazecká	datum	podpis
Objednatel:	jméno		datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:1	