

## Změnový list č. 1 ze dne 11.6.2024

Název stavby:	<b>MŠ Albrechtická 503 - oprava podezdívky svahu</b>		
Číslo smluvního vztahu:	635/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 43401 Most		Zhotovitel: NATALSTAV CZ s.r.o. Mostecká 29 434 01 Most - Vtelno IČO: 27355942
Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu <del>7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4</del> smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ <del>termín dokončení díla</del> .			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Odstranění podkladu z betonu prostého 12,4 m2.			
<u>Nové řešení:</u> 1. Odstranění podkladu z betonu prostého 21,7 m2.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Navýšení objemu bouraných betonových základů, které byly uloženy pod terénem.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	357 479,57 Kč		
Navýšení ceny díla včetně DPH:	21 122,06 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	<b>378 601,52 Kč</b>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	1.7.2024		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: -