

Změnový list č. 1 ze dne 20.05.2024

Název stavby:	TDS pro stavbu "Hrad Hněvín - rekonstrukce opěrných zdí - 3. etapa"		
Číslo smluvního vztahu:	1689/OI/2023		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most IČO: 64651908		Zhotovitel: Ing. Miroslav Svoboda [REDACTED] IČO: 68288255
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/části 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením se předpokládá do 31.5.2024.			
Nové řešení: Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením se předpokládá do 30.12.2024.			
Zdůvodnění změny: Termín dokončení provádění výkonu technického dozoru stavebníka včetně prací spojených s kolaudačním řízením bude v závislosti na termínu dokončení stavby prodloužen do 30.12.2024.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	168 190,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.05.2024
Nový termín dokončení díla:	30.12.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka GI

Datum: 20.5.2024

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka OI

Datum: 20.5.2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Miroslav S [REDACTED]

Datum: 24. 5. 2024

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] estic

Datum: 28. 5. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 21. 5. 2024

Příloha změnového listu: