



DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/23/0038

na provedení stavebních prací
„Souvislá údržba po opravách IS, MK – Ondříčkova, Hálkova, Heydukova“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Kubica, pověřen výkonem funkce vedoucího odboru
dopravních staveb
Kristýna Růžičková, pověřena výkonem funkce vedoucí oddělení investic
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BAUSTADT s. r. o.
Sídlo: Orlí 137/1 460 07 Liberec
Zastoupený: Pavlem Cimbálem, jednatelem
ve věcech technických: Martin Tichý
IČ: 07687290
DIČ: CZ07687290
Bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
42758
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 (dále jen jako „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 17/23/0038 uzavřené dne 7. 9. 2023 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla z důvodů uvedených níže dle změnového listu č. 3.
3. Snížení smluvní ceny spočívá v méněnákladech, kdy v rámci stavby po odborném posouzení nedošlo k demontáži stožárů veřejného osvětlení a k nim přidružených prací v rozsahu dle změnového listu č. 3.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5. odst. 5.4 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém snížení o částku **31.630,- Kč bez DPH**.

Cena dle původního znění smlouvy 17/23/0038:

Celková cena za dílo bez DPH:	10 338 392,40 Kč
DPH 21%:	2 171 062,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	12 509 454,80 Kč

Cena díla dle smlouvy 17/23/0038 na základě dodatku č. 2

Celková cena za dílo bez DPH:	11 779 934,76 Kč
DPH 21%:	2 473 786,30 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	14 253 721,06 Kč

Cena díla dle smlouvy 17/23/0038 na základě tohoto dodatku č. 3

Celková cena za dílo bez DPH:	11.748.304,76 Kč
DPH 21%:	2.467.144,00 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	14.215.448,76 Kč

2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 5 odst. 5.4 SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na snížení ceny díla z důvodu skutečností popsanych v článku I. odst. 1.3 tohoto dodatku.

II. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.

3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 618/2024 ze dne 4. 6. 2024.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

V dne: 13-06-2024

V *13.6.* dne:



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města



Pavel Cimbál
jednatel

Zjišťovací protokol na veřejnou zakázku

„Souvislá údržba po opravách IS,MK – Ondříčkova, Hálkova, Heydukova, Heydukova, LIBEREC“

Zhotovitel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje zjišťovací protokol na veřejnou zakázku: „Souvislá údržba po opravách IS,MK – Ondříčkova, Hálkova, Heydukova, LIBEREC“, která byla vypsána zadavatelem SML, investorem je SML

Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**401 Veřejné osvětlení
ZBV 1**

Odůvodnění měněprací:

Změna projektu na žádost SML a aktualizace výměr dle skutečnosti

1	001	Demontáž stožáru VO vč. základu	4,00	1 000,00	4 000,00	KPL
2	002	Demontáž stávajícího svítidla	4,00	700,00	2 800,00	KPL
3	003	Demontáž zemního kabelového vedení VO	132,00	55,00	7 260,00	M
6	006	Stožárová svorkovnice 9.16.4, 1x6A	5,00	914,00	4 570,00	KPL
21	021	Výkop pro betonový základ stožáru	5,00	450,00	2 250,00	KPL
22	022	Betonový základ pro stožár s pouzdrzem	5,00	1 850,00	9 250,00	KPL
39	039	Programování předřadníku svítidla	5,00	300,00	1 500,00	KPL

CELKEM BEZ DPH

31 630,00 Kč

Zhotovitel: **BAUSTADT s.r.o.**

Pavel Cimbál

Podpis: 

Dne: 7.6.2024


Projektant A/D:

Zemanová Kateřina

KYDLE

Podpis:

Dne:



TDS:

Ing. Milan Šulc

Podpis:

Dne:



02.02.2017 10:20:00

Zástupce objednatele:

Kristýna Růžicková

Podpis:

Dne:



1