

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/372 HR. KRAJE PA (JEVÍČKO) - VELKÉ OPATOVICE (KŘIŽ. III/3742)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupen [redacted], úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a

[redacted], úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- pochůzkou na stavbě bylo aktuálně zjištěno, že stav asfaltového povrchu v navazujícím úseku na mostě 372-005 je vlivem provozu značně poškozený a s ohledem na bezpečnost bylo rozhodnuto o jeho opravě,
- s ohledem na vydané rozhodnutí o organizaci dopravy během stavby je nutné provádět obrusnou vrstvu po polovinách pro zachování částečného provozu. Pod samostatně prováděnou obrusnou vrstvu je proveden spojovací postřík. Z důvodu rozšíření vrstvy ACL bylo nutné navýšit výměru spojovacího postříku,
- výměry položek budou dle skutečných hodnot z rozpočtu odečteny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 043 769,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.



Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:



Příloha č. 1: Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne 13.6.2024

V Brně, dne 13.6.2024


 Brno, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje


 Brno, úsek Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍCEPRACÍ
