

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují – Trutnov střed“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2324/2023

číslo jednací: 6302/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5523530029

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V14/2023**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen jako „Dodatek“) smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 26,979 (P4849) trati Teplice nad Metují – Trutnov střed“, uzavřené dne 7. 6. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1), změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2) a ve změnovém listu č. 3 (dále jen ZL č. 3) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	2 903 860,00 Kč	5 005 260,00 Kč	- 2 101 400,00 Kč
2	3 187 877,06 Kč	3 191 205,00 Kč	- 3 327,94 Kč
3	181 150,00 Kč	0,00 Kč	181 150,00 Kč
Celkem	6 272 887,06 Kč	8 196 465,00 Kč	-1 923 577,94 Kč

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 24 998 242,32 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH..... - 1 923 577,94 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 bez DPH 23 074 664,38 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **23 074 664,38 Kč***

*slovy: **dvacet tři milionů sedmdesát čtyři tisíc šest set šedesát čtyři korun českých třicet osm haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3 je součástí uvedených změnových listů.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci 13.6.2024

V Chocni 10.6.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký
vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 1

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Vícepráce dle ZL č. 1,2,3	Méněpráce dle ZL č. 1,2,3	Celkem včetně ZL č. 1,2,3
D		TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	PS 01	PZS v km 26,979 (P4849)	Správa železnic, s.o	20 558 431,00	4 959 527,06	6 905 115,00	18 612 843,06
Celkem technologická část				20 558 431,00	4 959 527,06	6 905 115,00	18 612 843,06
E		STAVEBNÍ ČÁST					
	SO-01	Gabionová zárubní zeď	Správa železnic, s.o	823 425,32			823 425,32
	SO 02	Přípojka nn pro PZZ v km 26,979 (P4849)	Správa železnic, s.o	2 961 716,00	1 313 360,00	1 291 350,00	2 983 726,00
	SO 98-98	Všeobecný objekt	Správa železnic, s.o	654 670,00			654 670,00
Celkem stavební část				3 785 141,32	1 313 360,00	1 291 350,00	3 807 151,32
REKAPITULACE							
	D	Technologická část		20 558 431,00	4 959 527,06	6 905 115,00	18 612 843,06
	E	Stavební část		3 785 141,32	1 313 360,00	1 291 350,00	3 807 151,32
Celkem SO a PS				24 343 572,32	6 272 887,06	8 196 465,00	22 419 994,38
Celkem všeobecné položky				654 670,00	0,00	0,00	654 670,00
Nabídková cena celkem				24 998 242,32	6 272 887,06	8 196 465,00	23 074 664,38