



Dohoda č. 3

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: **841/NCWK/99/2023**

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Ivo Černý, ředitel organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] – vedoucí SÚ Jih
[redacted] – vedoucí TSÚ SÚ Jih
IČO: **70960399**
DIČ: **CZ70960399**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: **27-4231420297/0100**
Tel: [redacted]
DS: **ur4k8nn**
E-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice**
kontaktní adresa: [redacted]
Zápis v **OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**
Zastoupen: [redacted] vedoucí PJ Prostějov
[redacted] ekonom oblasti Střed
na základě plné moci
IČO: **608 38 744** DIČ: **CZ60838744**
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
Číslo účtu: **5061885001/2700**
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
STRABAG a.s., PJ Prostějov
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[redacted] vedoucí PJ Prostějov
[redacted] ekonom Oblasti Střed
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[redacted] vedoucí PJ Prostějov
stavbyvedoucí: [redacted] č. autorizace [redacted]

1. Předmět dohody

„III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLDKY, 2 ÚSEK LUDMÍROV – PRŮTAH SO 001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY“ (dále jen „Stavba“)

Touto Dohodou č. 3 se na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s ujednáním smlouvy o dílo v čl. 11. Závěrečná ujednání, mění část textu **čl. 3. Cena díla** a výše citované Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 se mění následovně:

3.1	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo + dodatku č. 1,2 bez DPH.....	15.633.631,18 Kč
	Měněpráce.....	- 89.558,60 Kč
	Nová cena díla bez DPH.....	15.544.072,58 Kč
	DPH 21%.....	3.264.255,24 Kč

Nově stanovená celková cena díla 18.808.327,82 Kč včetně DPH
(Slovy: osmnáct milionů osm set osm tisíc tři sta dvacet sedm korun českých osmdesát dva haléřů včetně DPH).

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, které nebyly touto Dohodou č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tato Dohoda č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Tato Dohoda č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jejím obsahem. Dohoda č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.5 Tato Dohoda č. 3 je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
- 2.6 Nedílnou součástí této Dohody č. 3 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – rozpočet – změna č. 3
 - Příloha č. 2 – Zaměření skutečného vyhotovení stavby

Dohodu č.3 za zhotovitele přezkoumal: [redacted]

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 13.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Podepsal: [redacted]
DN: cn=[redacted], o=STRABAG a.s., email=[redacted]
Datum: 2024.06.07 12:13:05 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.06.07 12:23:05 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel

STRABAG a.s.
[redacted]
zmocněnci

**Aspe**

Firma: Správa silnic Olomouckého kraje



6.4.2

Rozpočet - změna č. 3

Dat 13.04.2024

Stavba: **2023/2024 III/37346 Ludmírov - Dětkovice - Kladky-2 úsek, investor SSOK**Varianta: **var. 1****Množství**

Poř.č.	Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Změna č.3	Cena
Objekt: [SO 102.1]-Rekonstrukce komunikace úsek číslo 2 - SSOK - méněpráce							
<u>Stavební díl: 5-Komunikace pozemní</u>							
107	573231107		Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m ²	M2	16,00	-120,800	-1 932,800000
108	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	351,00	-120,800	-42 400,800000
109	577166141		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	402,00	-112,500	-45 225,000000
Součet za objekt:							-89 558,600000



MĚŘILI	VYPRACOVAL	VYKRESLIL	GEOD Doležel- Škúrek spol. s r.o.	
OBEC: Ludmírov		OKRES: Prostějov		
OBJEDNATEL/INVESTOR:				
NÁZEV ZAKÁZKY		č. VÝKR.	Mapa vykazuje stav k duben 2024	
111/37346 LUDMÍROV - DĚTKOVICE - KLADKY		1/1	Souřadnicový systém JTSK	
SO 102 - KOMUNIKACE ÚSEK ČÍSLO 2			Výškový systém BpV	
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ STAVBY			Třída přesnosti 3	
			Měřítko mapy	