



## Obsah dodatku

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. .... ze dne ..... dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0484/2024/OBH ze dne 12.04.2024.

### čl.I.

#### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0484/2024/OBH (dále jen „smlouva“)

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se **čl. III. odst. 1 smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálního zařízení v objektu Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh“	Cena bez DPH (Kč)		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	1 780 426,16
Dodatek č. 1	507 925,77	- 30 498,90	477 426,87
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b>			<b>2 257 853,03</b>

2. V průběhu realizace smlouvy bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 20 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se **čl. V. odst. 1. b) mění následovně:**

**Termín provedení díla** je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 90 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### čl. II.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
  3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
  5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu
  - příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo:

**Bc. Martin Bednář, MBA**  
starosta obvodu

**Jaroslav Bolcek**  
jednatel