

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci - předinvestice“ (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Číslo smlouvy objednatele:** DS202401079

Č. dodatku objednavatele:

Smluvní strany:

**Objednatel:** Statutární město Liberec  
**Se sídlem:** nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1  
**IČO:** 00262978  
**DIC:** CZ00262978  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Zastoupen:** Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** WARMNIS spol. s r.o.  
**IČO:** 43224679  
**DIC:** CZ 43224679  
**se sídlem:** Ovocná 157/2, 46006  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.,  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Lenkvíkem, jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 983  
(dále jen „**Zhotovitel**“, **Objednatel** a **Zhotovitel** společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

### PREAMBULE

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 5. 4. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo spočívající ve stavebních úpravách v části městského plaveckého bazénu v Liberci – Energocentra (dále jen „**Dílo**“).
- B. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- C. V průběhu trvání Smlouvy vyvstala potřeba k prodloužení lhůty pro provedení Díla v důsledku okolností, které Zhotovitel nezpůsobil a které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na uvedené uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ve smyslu čl. 16.6 Smlouvy.
- D. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 1 jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ.

## **1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1**

1.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Čl. 1.3 Smlouvy se upravuje znění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle Smlouvy v této sjednané době:

Termín zahájení Díla: den předání staveniště dle čl. 6.3 Smlouvy

Termín provedení Díla: do 145 dní ode dne předání staveniště, nejpozději do 31.8. 2024“

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronického podobě.

2.2. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.


2.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Liberec dne 4. 6. 2024, Usnesením č. 589/2024

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Liberci dne *dle elektronického podpisu*

Zhotovitel:

WARMNIS spol. s r.o.



Objednatel:

Statutární město Liberec

