

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001319**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22-253**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (551 154 0003.9628)

Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice - Hořice, doplňující geotechnický průzkum

ze dne 02.09.2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO– RD GTP středních a velkých staveb

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupeno dle OR:
při elektronickém podpisu zastoupen
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Slezská Ostrava, Chittussiho 1186/14
IČO, DIČ: 25358944, CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely Smlouvu ze dne 02.09.2022, jejímž předmětem je provedení doplňujícího geotechnického průzkumu pro plánovanou trasu dálnice **D35 Úlibice – Hořice** (dále jen „Stavba“),
- ve Smlouvě nebyl nedopatřením dohodnut zvlášť termín pro předání konceptu Závěrečné zprávy a zvlášť termín pro předání čistopisu, přičemž zajištění kontroly konceptu Závěrečné zprávy z provedeného geotechnického průzkumu, ale i zajištění kontroly soupisu zhotovitelem skutečně provedených prací, je zásadní pro dokončení plnění dle Smlouvy – předání čistopisu Závěrečné zprávy a možnosti zhotovitele vystavit fakturu,
- v průběhu plnění se ukázalo, že není potřeba realizovat veškeré práce doplňujícího geotechnického průzkumu dle Přílohy č. 3 Smlouvy,
- nejde o podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění,

dohodli se objednatel a zhotovitel níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 související Rámcové dohody na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, č. obj. 01ST-000766 (dále jen „Rámcová dohoda“) na uzavření následujícího Dodatku č. 1, kterým dojde k úpravě termínů plnění a ceny za poskytované plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a úpravě **čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění**, pro část „Závěrečná zpráva“ v následujícím rozsahu:
 - koncept Závěrečné zprávydo 15 měsíců od zahájení prací
 - čistopis Závěrečné zprávy**31.05.2024**
2. Smluvní strany se dohodly na doplnění a úpravě **čl. II., odst. 1. Smlouvy – Cena za poskytované plnění**

Původní znění dle Smlouvy:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 25 195 935,00 Kč

DPH: 5 291 146,00 Kč

včetně DPH: 30 487 081,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

se mění na

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena prací dle původní smlouvy:

bez DPH: 25 195 935,00 Kč

DPH: 5 291 146,00 Kč

včetně DPH: 30 487 081,00 Kč

Úprava ceny dle skutečně provedených prací:

bez DPH: -2 210 128,00 Kč

DPH: - 464 126,88 Kč

včetně DPH: -2 674 254,88 Kč

Cena dle smlouvy, vč. úpravy ceny, dle skutečně provedených prací:

bez DPH: 22 985 807,00 Kč

DPH: 4 827 019,47 Kč

včetně DPH: 27 812 826,47 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny ve smyslu Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU SOBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.30
13:05:44 +02'00'