

## PŘÍLOHA Č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Tučně označené termíny jsou závazné milníky a jejich změna musí být řešena oboustrannou písemnou dohodou zástupců smluvních stran.

| Fáze | Typ aktivity | Popis   | Začátek  | Konec                           |
|------|--------------|---|--|---------------------------------|
| I    | M            | <b>Zahájení projektu</b>                                    | <b>4. 9. 2015</b>                                      | <b>4. 9. 2015</b>               |
|      | I            | MW MAC OS X: rozhraní TokenD                                | 4. 9. 2015   | 4. 12. 2015                     |
|      | I            | e-Blesk   | 4. 9. 2015   | 11. 9. 2015                     |
|      | M            | <b>Předání systému do integračních testů</b>                | <b>11. 9. 2015</b>                                     | <b>11. 9. 2015</b>              |
|      | I            | Integrační testy  | 14. 9. 2015  | 23. 10. 2015                    |
|      | I            | Tvorba provozní dokumentace                                 | 4. 9. 2015   | 23. 10. 2015                    |
|      | M            | <b>Předání systému do nezávislých testů</b>                 | <b>23. 10. 2015</b>                                    | <b>23. 10. 2015</b>             |
|      | S            | Podpora Nezávislých testů                                   | 26. 10. 2015   | 11. 12. 2015                    |
|      | I            | Implementace ZP001  | 23. 11. 2015   | 11. 12. 2015                    |
|      | I            | Nasazení do provozu   | 29. 12. 2015   | 31. 12. 2015                    |
|      | I            | Pilotní provoz  | 1. 1. 2016   | 8. 1. 2016                      |
|      | M            | <b>Nasazení do provozu</b>                                  | <b>11. 1. 2016</b>                                     | <b>11. 1. 2016</b>              |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze I</b>                                     |  | <b>25. 1. 2016</b>              |
|      | II           | I   | Ukončení podpory licencí MW podle čl. 3 pododst. 3.1.4 |                                 |
| I    |              | Upgrade OS na virtualizačních serverech                     | 1. 6. 2016   | 31. 12. 2017                    |
| A    |              | <b>Akceptace fáze II</b>                                    |  | <b>18. 1. 2018</b>              |
| III  | I            | Obnova HSM modulů   | 1. 7. 2018   | 27. 2. 2019                     |
|      | I            | Obnova HW DV1   | 1. 7. 2018   | 27. 2. 2019                     |
|      | M            | <b>Nasazení do provozu</b>                                  | <b>28. 2. 2019</b>                                     | <b>28. 2. 2019</b>              |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze III</b>                                   |  | 11. 3. 2019                     |
| IV   | I            | Obnova HW serverů   | 1. 6. 2020   | 31. 12. 2020                    |
|      | M            | <b>Nasazení do provozu</b>                                  | <b>15. 9. 2020</b>                                     | <b>31. 12. 2020</b>             |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze IV</b>                                    |  | <b>Nejpozději do 8. 1. 2021</b> |
| V    | I            | Upgrade SW PSeP na novou verzi ORACLE                       | 1. 6. 2020   | 31. 12. 2020                    |
|      | S            | Instalace ostré DB objednatelem a případný upgrade clusteru | 1. 9. 2020   | 30. 9. 2020                     |
|      | S            | Migrace dat ostré DB objednatelem                           | 1. 9. 2020   | 30. 9. 2020                     |
|      | M            | <b>Nasazení do provozu</b>                                  | <b>1. 10. 2020</b>                                     | <b>31. 12. 2020</b>             |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze V</b>                                     |  | <b>Nejpozději do 8. 1. 2021</b> |
| VI   | I            | Implementace IZP001   | 22. 2. 2016  | 19. 2. 2016                     |
|      | M            | <b>Nasazení do provozu</b>                                  |  | <b>28. 2. 2017</b>              |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze VI</b>                                    |  | <b>14. 3. 2017</b>              |
| VII  | I            | Implementace ZP003  | 1. 3. 2016   | 3. 10. 2016                     |
|      | M            | <b>Nasazení do provozu</b>                                  | <b>1. 9. 2016</b>                                      | <b>15. 9. 2016</b>              |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze VII</b>                                   |  | <b>30. 9. 2016</b>              |
| VIII | I            | Implementace ZP004  | 1. 3. 2016   | 31. 3. 2016                     |
|      | M            | <b>Nasazení do provozu</b>                                  |  | <b>31. 3. 2016</b>              |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze VIII</b>                                  |  | <b>1. 4. 2016</b>               |

| Fáze  | Typ aktivity | Popis   | Začátek            | Konec                            |
|-------|--------------|---|--------------------|----------------------------------|
| IX    | I            | Implementace Změna identifikace žadatele o cizinecký/uprchlický e-pas |                    | Není realizováno                 |
|       | M            | <b>Nasazení do provozu</b>  |                    |                                  |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze IX</b>  |                    |                                  |
| X     | I            | Implementace AIS3i  |                    | Není realizováno                 |
|       | M            | <b>Nasazení do provozu</b>  |                    |                                  |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze X</b>   |                    |                                  |
| XI    | I            | Implementace ZP005  | 26. 9. 2016        | 9. 12. 2016                      |
|       | M            | <b>Nasazení do provozu</b>  |                    | <b>16. 12. 2016</b>              |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze XI</b>  |                    | <b>18. 1. 2017</b>               |
| XII   | I            | Implementace ZP006  | 9. 2. 2017         | 29. 5. 2017                      |
|       | M            | <b>Nasazení do provozu</b>  |                    | <b>1. 6. 2017</b>                |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze XII</b>   |                    | <b>14. 7. 2017</b>               |
| XIII  | I            | Analýza a návrh   | 5. 9. 2017         | 2. 3. 2018                       |
|       | M            | <b>Předání analytických a návrhových dokumentů</b>                    |                    | <b>15. 3. 2018</b>               |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze XIII</b>  |                    | <b>22. 3. 2018</b>               |
| XIV   | I            | <b>Vývoj, interní testy</b>   | 5. 9. 2017         | 2. 3. 2018                       |
|       | I            | Serverový middleware  | 15. 11. 2017       | 16. 4. 2018                      |
|       | I            | Integrační testy  | 5. 3. 2018         | 27. 4. 2018                      |
|       | I            | Nezávislé testy   | 30. 4. 2018        | 15. 6. 2018                      |
|       | I            | Middleware klientský - Windows bez podpory QSCA                       | 5. 9. 2017         | 22. 6. 2018                      |
|       | I            | Příprava produkčního prostředí  | 18. 6. 2018        | 29. 6. 2018                      |
|       | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                                   |                    | <b>2. 7. 2018</b>                |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze XIV</b>   |                    | <b>6. 7. 2018</b>                |
| XV    | I            | Middleware klientský - Windows s QSCA                                 | 13. 3. 2018        | 1. 8. 2018                       |
|       |              | Nezávislé testy   | 1. 8. 2018         | 15. 8. 2018                      |
|       | I            | Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní                        | 11. 1. 2018        | 15. 10. 2018                     |
|       |              | Nezávislé testy   | 16. 10. 2018       | 31. 10. 2018                     |
|       | M            | Předání MW (klientský s QSCA, OS X, Linux, mobilní)                   |                    | <b>31. 10. 2018</b>              |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze XV</b>  |                    | <b>6. 11. 2018</b>               |
| XVI   | I            | Implementace IZP002   | 1. 1. 2019         | 22. 9. 2019                      |
|       | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                                   |                    | <b>23. 9. 2019</b>               |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze XVI</b>   |                    | <b>27. 9. 2019</b>               |
| XVII  | I            | Implementace ZP014  | 14. 10. 2019       | 12. 4. 2020                      |
|       | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                                   | <b>13. 4. 2020</b> | <b>10. 7. 2020</b>               |
|       | A            | <b>Akceptace Fáze XVII</b>  |                    | <b>Nejpozději do 13. 7. 2020</b> |
| XVIII | I            | Implementace IZP003   | 1. 2. 2020         | 31. 12. 2020                     |
|       | M            | <b>Zahájení produkčního</b>   | <b>30. 6. 2020</b> | <b>31. 12. 2020</b>              |

| Fáze | Typ aktivity | Popis                                       | Začátek             | Konec                                 |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------------------------|
|      |              | provozu                                     |                     |                                       |
|      | A            | Akceptace Fáze XVIII                        |                     | <b>Nejpozději do<br/>31. 12. 2020</b> |
| XIX  | I            | Implementace IZP004                         | 25. 2. 2020         | 31. 12. 2020                          |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         | <b>4. 5. 2020</b>   | <b>31. 12. 2020</b>                   |
|      | A            | Akceptace Fáze XIX                          |                     | <b>Nejpozději do<br/>31. 12. 2020</b> |
| XX   | I            | Implementace IZP005                         | 7. 4. 2020          | 12. 4. 2020                           |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         | 13. 4. 2020         | 10. 7. 2020                           |
|      | A            | Akceptace Fáze XX                           |                     | <b>Nejpozději do<br/>13. 7. 2020</b>  |
| XXI  | I            | Analýza a návrh                             | 1. 6. 2020          | 30. 11. 2020                          |
|      | I            | Předání analytických a návrhových dokumentů |                     | 15. 1. 2021                           |
|      | I            | Analýza a návrh ZP015                       | 1. 6. 2020          | 30. 9. 2020                           |
|      | I            | Vývoj, interní testování                    | 1. 10. 2020         | 23. 4. 2021                           |
|      | I            | Integrační testy                            | 26. 4. 2021         | 4. 6. 2021                            |
|      | I            | Dodávka HW                                  | 1. 6. 2021          | 12. 6. 2021                           |
|      | S            | Podpora nezávislých testů                   | 24. 5. 2021         | 28. 7. 2021                           |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         | <b>29. 7. 2021</b>  | <b>2. 8. 2021</b>                     |
|      | S            | Podpora po nasazení do produkce             | 2. 8. 2021          | 6. 8. 2021                            |
|      | A            | Akceptace Fáze XXI                          |                     | <b>7. 8. 2021</b>                     |
| XXII | I            | Testy čipů MAV 4.0.1                        | 1. 3. 2021          | 30. 6. 2021                           |
|      | I            | Úpravy klientského middleware               | 1. 7. 2021          | 31. 8. 2021                           |
|      | I            | Implementace IZP007                         | 1. 9. 2021          | 15. 9. 2021                           |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         |                     | <b>16. 9. 2021</b>                    |
|      | A            | Akceptace Fáze XXII                         |                     | <b>30. 9. 2021</b>                    |
| XXII | I            | Implementace IZP008                         | 1. 8. 2021          | Nejpozději<br>30. 9. 2022             |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         |                     | Nejpozději<br>30. 9. 2022             |
|      | A            | Akceptace Fáze XXIII                        |                     | Nejpozději<br>30. 9. 2022             |
| XXIV | I            | Implementace ZP016                          | 15. 9. 2021         | 15. 12. 2021                          |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         |                     | <b>7. 12. 2021</b>                    |
|      | A            | Akceptace Fáze XXIV                         |                     | <b>15. 12. 2021</b>                   |
| XXV  | I            | Implementace ZP017                          | 28. 2. 2022         | Nejpozději<br><b>30. 5. 2022</b>      |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         |                     | Nejpozději<br><b>30. 5. 2022</b>      |
|      | A            | Akceptace Fáze XXV                          |                     | Nejpozději<br><b>30. 5. 2022</b>      |
| XXVI | I            | Implementace IZP009                         | 20. 6. 2022         | 21. 11. 2022                          |
|      | M            | <b>Zahájení produkčního provozu</b>         | <b>17. 10. 2022</b> | <b>17. 10. 2022</b>                   |
|      | A            | Akceptace Fáze XXVI                         |                     | <b>Nejpozději do</b>                  |

| Fáze   | Typ aktivity     | Popis  | Začátek            | Konec                             |
|--------|------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
|        |                  |  |                    | <b>21. 11. 2022</b>               |
| XXVII  | I                | Implementace ZP018 – Instalace MWeOP v prostředí DC1 pro SZR*) | 1. 8. 2022         | Nejpozději do 28. 11. 2022        |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            | <b>15. 8. 2022</b> | <b>28. 11. 2022</b>               |
|        | I                | Implementace ZP018 – Modernizace expedice dokladů na MV        | 1. 7. 2022         | Nejpozději do 9. 12. 2022         |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            | <b>5. 12. 2022</b> | <b>9. 12. 2022</b>                |
|        | A                | <b>Akceptace Fáze XXVII</b>                                    |                    | <b>Nejpozději do 12. 12. 2022</b> |
| XXVIII | I                | Implementace IZP010  | 2. 1. 2023         | 31. 3. 2023                       |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            | <b>29. 3. 2023</b> | <b>31. 3. 2023</b>                |
|        | A                | <b>Akceptace Fáze XXVIII</b>                                   |                    | <b>31. 3. 2023</b>                |
| XXIX   | I                | Implementace IZP011  | 15. 12. 2022       | 1. 5. 2023                        |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            | <b>26. 4. 2023</b> | <b>28. 4. 2023</b>                |
|        | A                | <b>Akceptace Fáze XXIX</b>                                     |                    | <b>1. 5. 2023</b>                 |
| XXX    | I                | Implementace ZP019 – EOU Fáze I. eCD*)                         | 1. 12. 2022        | 17. 5. 2024                       |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            |                    | <b>17. 5. 2024</b>                |
|        | A                | <b>Akceptace</b>   |                    | <b>17. 5. 2024</b>                |
|        | I                | Implementace ZP019 – DP a SP*)                                 | 31. 7. 2023        | 16. 1. 2024                       |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            |                    | <b>15. 1. 2024</b>                |
|        | A                | <b>Akceptace</b>   |                    | <b>16. 1. 2024</b>                |
|        | I                | Implementace ZP019 – EOU Fáze II. eOP                          | 1. 4. 2024         | 2. 12. 2024                       |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            |                    | <b>29. 11. 2024</b>               |
| A      | <b>Akceptace</b> |  | <b>2. 12. 2024</b> |                                   |
| XXXI   | I                | Implementace ZP020   | 16. 8. 2023        | 21. 9. 2023                       |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            |                    | <b>21. 9. 2023</b>                |
|        | A                | <b>Akceptace Fáze XXXI</b>                                     |                    | <b>21. 9. 2023</b>                |
| XXXII  | I                | Implementace ZP021   | 7. 9. 2023         | 28. 11. 2023                      |
|        | M                | <b>Zahájení produkčního provozu</b>                            |                    | <b>27. 11. 2023</b>               |
|        | A                | <b>Akceptace Fáze XXXII</b>                                    |                    | <b>28. 11. 2023</b>               |
| XXXIII | I                | Implementace IZP014  | 2. 4. 2024         | 30. 4. 2024                       |
|        | I                | <b>Implementace do produkčního prostředí</b>                   | <b>26. 4. 2024</b> | <b>do 27. 9. 2024</b>             |
|        | A                | <b>Akceptace Fáze XXXIII</b>                                   |                    | <b>27. 9. 2024</b>                |
| XXXIV  | I                | Implementace IZP015**)   | 3. 6. 2024         | 28. 6. 2024                       |
|        | M                | Implementace do produkčního prostředí                          |                    | <b>28. 6. 2024</b>                |
|        | A                | <b>Akceptace Fáze XXXIV</b>                                    |                    | <b>28. 6. 2024</b>                |

| Fáze | Typ aktivity | Popis   | Začátek     | Konec              |
|------|--------------|---|-------------|--------------------|
| XXXV | I            | Implementace IZP016                                   | 13. 6. 2024 | 31. 7. 2024        |
|      | M            | <b>Zveřejnění<br/>aktualizovaných<br/>balíčků eOP</b> |             | <b>31. 7. 2024</b> |
|      | A            | <b>Akceptace Fáze XXXV</b>                            |             | <b>31. 7. 2024</b> |

Legenda:

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>S</b> | Požadovaná/poskytovaná součinnost |
| <b>A</b> | Akceptační milník                 |
| <b>M</b> | Smluvní milník                    |
| <b>I</b> | Implementační práce               |

Tučně označené milníky (tučné M ve sloupci Typ aktivity) jsou považovány za rozhodující milníky, na které se váží sankce dle odstavce 15.1 smlouvy.

\*) Činnost byla zahájena ještě před podpisem dodatku č. 18 Smlouvy o dílo z důvodů schopnosti dodržet závazný termín nasazení do produkčního provozu.

\*\*\*) Činnost byla zahájena ještě před podpisem dodatku č. 21 Smlouvy o dílo z důvodů schopnosti dodržet závazný termín nasazení do produkčního provozu.