

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-100

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc,
ve věcech technických: Ivana Střeščíková DiS.,
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek,

Jiří Hruška,

Pavel Kaláb,

Jaromír Hruška,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432,

Sídlo: Pražákova 510/51, 619 00 Brno,

IČ: 26921677,

DIČ: 0CZ26921677,

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: 2692167766/5500,

Zastoupená: Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: bbi4hjh,

Adresa pro doručování: Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno,

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.7. Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-100 ze dne 17.4.2024 na akci: „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je snížení prací o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo možno je předem předvídat a snížení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2.2. se doplňuje Předmět smlouvy o:

Snížení rozsahu předmětu smlouvy o neprovedení položek rozpočtu č. 166, 357, 817 (oprava napojení střešních dešťových žlabů - práce byly realizovány v rámci havarijní opravy) a 361, 362 (není nutno přístup do místnosti opravovat) – méněpráce.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3 Cena za dílo

V čl. 3. **Cena za dílo** se slova v odstavci 3.1. a 3.2.

**„2.996.075,50 Kč bez DPH
3.625.251,36 včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 629.175,86 Kč.“** ruší.

a nahrazují následujícím novým zněním:

**„2 977 025,50 Kč bez DPH
3 602 200,86Kč včetně DPH
Sazba DPH 21% činí 625 175,36 Kč.“**

Snížení ceny za dílo o méněpráce:

- **19 050,00 Kč bez DPH**
- **23 050,50 Kč včetně DPH**
Sazba DPH 21% činí - 4 000,50 Kč.

Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena v **příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2024-100**, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava osob, mechanizace, vzorků,

zařízení a vyklizení stavenišť, odstranění odpadů včetně potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované listy a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace méněpráce - 1 list
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

STAVIMAL s.r.o.
Miroslav Rak
jednatel

**Miroslav
Rak** Digitálně podepsal
Miroslav Rak
Datum: 2024.06.13
09:36:14 +02'00'

"PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno" - cenová kalkulace
Méněpráce

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Kasárna Svatoplukova 84 Brno - objekt č. 001 - provozní budova				
166	Oprava napojení střešního pozinkovaného žlabu, 200mm, do kónického kotlíku střešního svodu, nad atikou, ve výšce nad 10m, sesazení, sletování	m	1,50		
	Kasárna Svatoplukova 84 Brno - objekt č. 002 - administrativní budova				
357	Oprava napojení střešního pozinkovaného žlabu, 200mm, do kónického kotlíku střešního svodu, nad atikou, ve výšce nad 10m, sesazení, sletování	m	1,50		
	Ostatní stavební náklady				
817	Pronájem vysokozdvizné pracovní plošiny pro práci ve výškách nad 10m	soub	1,00		
	Kasárna Svatoplukova 84 Brno - objekt č. 010 - sklady				
361	Demontáž, dodávka a montáž keramické dlažby 15x15cm, včetně vyspárování, před dveřmi do m.č. 111, barva tm.žlutá	m ²	1,00		
362	Demontáž, dodávka a montáž spádového betonu, tl. 8cm, (C20/25), před dveřmi do m.č. 111, s převýšením 5cm v délce 60cm, včetně vyhlazení a penetrace pod dlažbu	m ²	1,00		
Cena celkem bez DPH					19 050,00
DPH 21%					4 000,50
Cena zakázky celkem					23 050,50