

**DODATEK č. 2 ke Smlouvě**  
uzavřené dne 11.8.2023  
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006161  
Číslo smlouvy konzultanta:  
**I/26 Červený Hrádek, mosty 26-004..1, ..2; DUSP, IČ, PDPS, AD**

č. smlouvy **Objednatele:** 06EU-006161

č. smlouvy **Konzultanta:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Woring s.r.o.**

se sídlem:

K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň

IČO:

29159342

DIC:

CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako zmocněného Vedoucího člena pro plnění Dílčí veřejné zakázky „I/26 Červený Hrádek, mosty 26-004..1, ..2; DUSP, IČ, PDPS, AD“ k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu Smlouvy ze dne 11.8.2023 ve znění tohoto Dodatku č. 2.

(dále jen „konzultant“)

(Objednatel a konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

## **Zdůvodnění dodatku**

S ohledem na nesoulad projektové dokumentace k původní stavbě mostu a skutečně zrealizovanou stavbou je nezbytné odevzdaný koncept dokumentace pro vydání společného povolení zaktualizovat podle nově získaných informací o dané stavbě.

## **Cena za poskytování služeb**

Cena za DUSP: celková cena služeb ve znění dodatku č. 2 se zvyšuje z původních 1.152.750,- Kč bez DPH o 351.000,- Kč bez DPH, tj. na 1.503.750,- Kč bez DPH.

## **Harmonogram**

Aktualizovaný DUSP koncept: 12 týdnů od podpisu dodatku č. 2, následující termíny se nemění a jsou navázány dle původní smlouvy.

## **Ostatní ujednání**

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 11.8.2023, dodatku č. 1 a tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

Datum: 14.06.2024 8:06:04 +02:00

Datum: 2024.06.13  
16:00:13 +02'00'

## Dokumentace pro vydání společného povolení - AKTUALIZACE

Činnosti	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<b>I. <u>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u></b>			
<b>A. Průvodní zpráva</b>			
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			
<b>C. Situační výkresy</b>			
C.1 Situační výkres širších vztahů			
C.2 neobsazeno			
C.3 Koordinační situační výkres			
C.4 Katastrální situační výkres			
<b>D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>			
<b>SO 180 Dopravně inženýrská opatření</b>			
1. Technická zpráva			
2. Schéma organizace provozu - Etapa 1			
3. Schéma organizace provozu - Etapa 2			
<b>SO 201 Mosty ev. č. 26-004..1 a 26-004..2</b>			
1. Technická zpráva			
2. Stávající stav - půdorys			
3. Stávající stav - řezy			
4. Nový stav - půdorys			
5. Nový stav - podélný řez			
1. Nový stav - příčný řez			
2. Vytyčovací výkres			
3. Opěra 01 - úprava tvaru			
4. Opěra 02 - úprava tvaru			
<b>E. Dokladová část</b>			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DOSS			
2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			
3. Geodetické podklady			
4. Ostatní doklady			
5. Zásady organizace výstavby			
<b>F. Související dokumentace</b>			
F.1 Diagnostický průzkum			
F.2 Doplnující geotechnický průzkum			
F.3 Statický výpočet			

## II. OSTATNÍ ČINNOSTI

1. Koncepční a koordinační práce
3. Projednání technického řešení
4. Průzkum inženýrských sítí a jejich digitalizace
5. Geodetické zaměření (Doměření)
6. Digitalizace katastru nemovitostí
7. Reprografické a kompletační práce
8. Pasport a zkreslení stávajícího dopravního značení
9. Místní šetření
10. Vytýčení inženýrských sítí

## III. INŽENÝRSKÁ ČINNOST

1. Správní řízení SP
2. Projednání pro správní řízení
3. Reprografické a kompletační práce
4. Rozhodnutí o vynětí ze ZPF
5. Rozhodnutí o vynětí z PUPFL

<b>Celkem</b>		<b>351 000,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21,0%</b>	<b>73 710,00 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>		<b>424 710,00 Kč</b>

Datum:  
2024.06.13  
16:00:34 +02'00'