

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČ 00272876
DIČ CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma: **Petr Čáp**

Se sídlem: ■■■■■

Zastoupená: Petr Čáp

IČO: 04064739

DIČ: CZ8011133229

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: ■■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
ze dne 14.04.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2017

uzavřený ve ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na provedení díla:

„Obnova fasády čp. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 14.04.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2017.
2. Cena díla dle článku V. odst. 1 se mění a doplňuje se o vícepráce. Odstavec 1 zní takto:

Vícepráce uznatelné náklady:

Úprava rozsahu doplnění kamenného zdiva:	22 620 Kč
<u>Oprava zdiva opěrného pilíře:</u>	<u>35 999 Kč</u>
Cena celkem bez DPH:	58 619 Kč
<u>DPH:</u>	<u>12 310 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 2	70 929 Kč

Rekapitulace:

Obnova fasády čp. 1210:	
<u>Cena celkem bez DPH:</u>	<u>403 167 Kč</u>
<u>DPH:</u>	<u>84 665 Kč</u>
Celková cena díla obnovy fasády čp. 1210 včetně DPH:	487 832 Kč

Obnova hradební zdiva hradební věže Zázvorka:	
Uznatelné náklady:	52 081 Kč
Neuznatelné náklady:	45 440 Kč
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>8 619 Kč</u>
Celková cena obnovy zdiva hradební věže Zázvorka bez DPH:	556 140 Kč
<u>DPH:</u>	<u>116 789 Kč</u>
Celková cena díla obnovy zdiva Zázvorky včetně DPH	672 929 Kč

CENA CELKEM za obě části bez DPH:	959 307 Kč
<u>DPH</u>	<u>201 454 Kč</u>
CENA CELKEM za obě části včetně DPH:	1 160 761 Kč

2. Doba plnění se dle článku IV. mění a upravuje takto:

Realizace 2 částí: květen – červenec 2017 – nejpozději do 22. července 2017.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou položkové rozpočty uznatelných a neuznatelných nákladů.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 374- 16110/17 ze dne 19.06.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 28.06.2017

V Náchodě dne 28.06.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Beseda, MBA, v. z., v. r.

Petr Čáp, v. r.

.....
Petr Hable, starosta
Nové Město nad Metují

.....
Petr Čáp