

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
uzavřené dne 01.12.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.01.2024

Číslo smlouvy: SML/0578/2023/OMP

Smluvní strany:

Město Hranice

se sídlem Městského úřadu Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIC: CZ00301311

zastoupené: Ing. Daniele Vitonským, starostou

za objednatele oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Dagmar Chmelařová, vedoucí Odboru majetkového a právního

tel.: ■■■■■

e-mail : ■■■■■

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Iveta Tomášková, referent Odboru majetkového a právního

tel.: ■■■■■

e-mail : ■■■■■

(dále jen jako „objednatel“)

a

Ing. arch. Tomáš Kočnar

sídlo: Galašova 170, 753 01 Hranice

IČO: 42965993

DIC: CZ 6303021021

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hranice

číslo účtu: 806241831/0100

telefon: ■■■■■

(dále jen jako „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“

1. Úvodní ujednání

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 01.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. SML/0578/2023/OMP, jejímž předmětem je provedení díla, které zahrnuje zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu s názvem „Revitalizace Zámeckého klubu - městského klubového zařízení“ na základě zpracované studie z IX/2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

1.2 Ke smlouvě o dílo byl dne 10.01.2024 uzavřen dodatek, kterým se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla (čl. 1.1 smlouvy o dílo), prodloužení termínu ukončení prací do 15.03.2024 (čl. 2.1 a čl. 2.2 smlouvy o dílo) a zvýšení celkové ceny za dílo na částku 98 000,- Kč (čl. 3.1 smlouvy o dílo).

2. Předmět dodatku

2.1 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 21 a čl. 2.2 smlouvy o dílo takto:

- v čl. 2.1. smlouvy o dílo „**Doba provedení díla a místo plnění**“ ve znění dodatku č. 1 se stávající termín ukončení prací nahrazuje novým termínem ukončení prací ve znění „31.08.2024“;
- v čl. 2.2. smlouvy o dílo „**Doba provedení díla a místo plnění**“ ve znění dodatku č. 1 se stávající termín pro vypracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a projednání PD s NPÚ Olomouc (vydání souhlasného stanoviska) a OŠKT, státní památková péče v Hranicích (vydání závazného stanoviska) nahrazuje novým termínem ve znění „do 31.08.2024“.

2.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna objednatelem v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Obsah dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku a zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hranicích dne.....

V Hranicích dne

.....
za objednatele
Mgr. Dagmar Chmelařová
vedoucí Odboru majetkového a právního

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Tomáš Kočnar