

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2022/1387/OTSMI

dle ust. § 2430 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Příkazce: Městská část Praha 3
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Mgr. Michalem Vronským, starostou
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní
IČ: 00063517
DIČ: CZ 00063517
bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník: TMI Building s.r.o.
IČ: 05733171
Sídlo: Kakosova 1189/8, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**příkazník**“ nebo „**koordinátor BOZP**“).
(společně také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

(dále jen „**dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě Příkazní smlouvy ze dne 14. 11. 2022 příkazník pro příkazce zajišťuje výkon koordinátora BOZP a souvisejících úkonů a činností při realizaci uvedené investiční akce (stavby) s názvem: „**Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 – nástavba družiny**“ (dále jen „**stavba**“).

2. V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem stavby bylo zjištěno, že je s ohledem na skutečný stav odhalených stávajících konstrukcí třeba provést dílčí úpravy navrženého technického řešení díla. Doba realizace stavby se prodloužila z důvodů vyšší moci, kterou nemohli příkazník ani příkazce předpokládat.

3. V souladu s čl. IV. odst. 4) smlouvy se obě strany se dohodly na prodloužení doby plnění, tak aby korespondovala s dobou provádění stavebních činností a na odpovídající navýšení odměny příkazník.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem smluvní strany mění čl. III. odst. 2) smlouvy tak, že nově zní takto:

2) Doba plnění: 14 měsíců od předání staveniště.

2. Tímto dodatkem dále smluvní strany mění čl. IV. odst. 1) smlouvy tak, že nově zní takto:

1) Odměna příkazníka za činnosti sjednané touto smlouvou vychází ze Zadávacích podmínek na výkon koordinátora bezpečnosti práce z dohody smluvních stran. Odměna je pevná, konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé příkazníkovi v souvislosti s činnostmi sjednanými touto smlouvou. Odměna bude fakturována dle skutečně provedených prací, respektive dle doby plnění příkazu.

<i>Zpracování plánu BOZP + aktualizace bez DPH</i>	<i>75 000,- Kč</i>
<i>Výkon BOZP v průběhu realizace stavby bez DPH</i>	<i>693 000,- Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>768 000,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>161 280,- Kč</i>
<i>Odměna celkem včetně DPH</i>	<i>929 280,- Kč</i>

3. Smluvní strany tímto pro vyloučení pochybností potvrzují, že s ohledem na znění čl. III. odst. 3) smlouvy v případě, že stavba bude předána s vadami a nedodělky, je příkazník povinen zajistit výkon koordinátora BOZP až do úplného odstranění vad a nedodělků, a to bez nutnosti prodloužení doby plnění nebo navýšení odměny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí příkazce.

V Praze, dne2024

V Praze, dne2024

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady
Městské části Praha 3

.....
jednatel

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 29.5.2024 č. 381