

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 15.11.2023
č. objednatele V/3030/2023/LT
č. zhotovitele 98/23

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Oprava nájezdů v přechodových oblastech – most 247-003 Lovosice (přes D8)**“

I. Smluvní strany

Objednatel : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**
se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních :
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837
bankovní spojení : KB a.s. Teplice
číslo účtu : 317 35 501/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel : **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních :
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
IČ : 00671533
DIČ : CZ00671533
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka UL
číslo účtu : 40272/0800
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

dále jen „zhotovitel“

Zástupce pověřený ve věcech technických :

- za objednatele : [redacted], náměstek ředitele, [redacted]
- za zhotovitele : [redacted] vedoucí střediska, [redacted]
- stavbyvedoucí – dle zápisu ve stavební deník

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : [redacted] vedoucí TSÚ provoz Litoměřice,
[redacted]
- za zhotovitele : [redacted] – vedoucí střediska, [redacted]
- stavbyvedoucí – dle zápisu ve stavební deník

**Smluvní stany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo
na realizaci stavební zakázky
„Oprava nájezdů v přechodových oblastech – most 247-003 Lovosice (přes D8)“**

Čl. III. Doba plnění

Vzhledem k zásahu záboru stavby do dopravy na dálnici D8 a z toho vyplývající administrativní složitosti a časové náročnosti vyřízení a zpracování DIO včetně vyřízení DIR na požadovaných úřadech Ministerstva Dopravy a Ministerstva Vnitra dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací.

Termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo do 30.6.2024

Termín dokončení díla dle Dodatku č. 1 do 31.8.2024.

XVI. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2023 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

v Dubí dne

za objednatele

v Ústí nad Labem dne

za zhotovitele

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti