

k 19/23

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli

**Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160**

IČO: 003 35 487

se sídlem Praha 4, Nusle, Na Vítězné pláni 1160

zastoupené PhDr. Jaroslavem Mervínským, ředitelem

kontaktní e-mail: reditel@gvp.cz

bankovní spojení: účet č. 55530041/0100 vedený u Komerční banky, a. s.

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

**R-Projekt 07 Praha s. r. o.**

IČO: 03520358

se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu soudem v Praze oddíl C, vložka 232848

zastoupený Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem

kontaktní e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz

bankovní spojení: účet č. 267232986/0300 vedený u ČSOB, a. s.

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“)

tento  
**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „Dodatek“):

### PREAMBULE

- A. Není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak, mají použité termíny s velkým úvodním písmenem stejný význam jako v rámci smlouvy o dílo ze dne 14. 11. 2023.
- B. Dne 14. 11. 2023 došlo mezi Smluvními stranami k uzavření smlouvy o dílo jako výsledek zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „*Projekční a inženýrská činnost*“ (dále jen „Smlouva“) zadávanou Objednatel v otevřeném řízení v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nabídka Zhotovitele byla v Zadávacím řízení vybrána jako nejvhodnější. Smlouva následně nabyla účinnosti dne 16. 11. 2023.

## 1. Předmět Dodatku

1.1. Tímto Dodatkem Smluvní strany mění čl. 2.1. Smlouvy tak, že tento nově zní:

„2.1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí:

- a) *projektová příprava dle čl. 2.2. a násl. této Smlouvy (dále jen „**Projektová příprava**“),*
- b) *doplnění a předjednání architektonické studie dle čl. 2.4. a násl. této Smlouvy (dále jen „**Doplnění a předjednání studie**“),*
- c) *vypracování projektové dokumentace pro řízení dle čl. 2.6. a násl. této Smlouvy (dále jen „**Vypracování PD pro řízení**“),*
- d) *provedení inženýrské činnosti dle čl. 2.9. této Smlouvy (dále jen „**Inženýrská činnost**“),*
- e) *vypracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky dle ustanovení čl. 2.11 a násl. této Smlouvy (dále jen „**Vypracování PD pro zadání**“),*
- f) *spolupráce s Objednatelům při výběru zhotovitele stavby dle čl. 2.14. této Smlouvy (dále jen „**Spolupráce s Objednatelům**“), a*
- g) *výkon autorského dozoru dle čl. 2.15. této Smlouvy (dále jen „**Autorský dozor**“),*
- h) *vypracování studie proveditelnosti dle čl. 2.16. této Smlouvy (dále jen „**Studie proveditelnosti**“)*

*to vše pro účely projektu „Přístavba objektu gymnázia, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, k.ú. Nusle“ (dále jen „**Projekt**“ či „**Stavba**“), jak jej definují přílohy této Smlouvy, zejména pak architektonická studie vypracovaná Ing. Jiřím Padevětem, autorizovaným architektem, ČKA č. 03319, IČ: 476 24 841, se sídlem Praha 4, Braník, Srázná 928/15, datum vypracování 05/2023, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Studie**“), pokyny Objednatelům a dílčí výstupy plnění dle této Smlouvy.“*

1.2. Tímto Dodatkem Smluvní strany doplňují za čl. 2.15 Smlouvy nový čl. 2.16. Smlouvy, který zní následovně:

### „Studie proveditelnosti

- 2.16. *V rámci studie je Zhotovitel povinen zpracovat návrh dispozičního řešení tříd, šaten a kuchyně. Dále také zpracování studie oslunění, koncepce řešení gastro a požární bezpečnosti a zpracování základní koncepce řešení VZT pro kuchyň vyplývající z řešení gastru. Řešení VZT bude jednou ze zásadních nákladových položek v případě rekonstrukce.“*



1.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3.1. Smlouvy tak, že nově zní:

„3.1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění dle této Smlouvy, zejména předat Objednateli jednotlivé výstupy fází Díla stanovených v čl. 2 této Smlouvy, v následujících termínech:

- a) Projektová příprava – do 20 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy,
- b) Doplnění a předjednání Studie – do 35 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy,
- c) Vypracování PD pro řízení – do 70 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy,
- d) Inženýrská činnost dle čl. 2.9. této Smlouvy – do 120 pracovních dnů od předání projektové dokumentace v rámci Vypracování PD pro řízení,
- e) Vypracování PD včetně výkazu výměr pro zadání – do 40 pracovních dnů od právní moci příslušného rozhodnutí.
- f) Vypracování studie proveditelnosti – do 31.8.2024.“

1.4. Tímto Dodatkem se dále mění čl. 5.1. Smlouvy tak, že nově zní:

„5.1 Za provedení díla dle této Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši:

- 3 856 000,- Kč bez DPH,
- 809 760,- Kč 21% DPH,
- 4 665 760,- Kč vč. DPH

(dále jen „Cena“)

1.5. Dále se tímto dodatkem mění čl. 5.2. Smlouvy tak, že nově zní:

„5.2. Cena Díla je členěna na dílčí části odpovídající jednotlivým částem Díla ve smyslu členění Díla dle čl. 2 této Smlouvy:

č.	Předmět	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
1	Projektová příprava	335 000,- Kč	70 350,- Kč	405 350,- Kč
2	Doplnění a předjednání Studie	78 000,- Kč	16 380,- Kč	94 380,- Kč
3	Vypracování PD pro řízení	1 198 000,- Kč	251 580,- Kč	1 449 580,- Kč
4	Inženýrská činnost	69 000,- Kč	14 490,- Kč	83 490,- Kč
5	Vypracování PD pro zadání	1 758 000,- Kč	369 180,- Kč	2 127 180,- Kč
6	Spolupráce s Objednatelem	29 000,- Kč	6 090,- Kč	35 090,- Kč
7	Autorský dozor	291 000,- Kč	61 110,- Kč	352 110,- Kč

8	Studie proveditelnosti	98 000,- Kč	20 580,- Kč	118 580,- Kč
<b>Celkem</b>		<b>3 856 000,- Kč</b>	<b>809 760,- Kč</b>	<b>4 665 760,- Kč</b>

"

## 2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Dodatku zajistí Objednatel a Zhotovitel tímto k tomuto dává souhlas a uvádí, že obsah Dodatku lze zveřejnit v jeho úplnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 2.3. Tento Dodatek a závazky z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 2.4. Spory, které vzešly z Dodatku, jsou příslušné řešit soudy České republiky. Smluvní strany si sjednaly, že místně příslušným soudem bude vždy obecný soud Objednatele dle jeho sídla k okamžiku podání návrhu na zahájení řízení.
- 2.5. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá Smluvní strana.

Objednatel:

V Praze dne 10.5.2024

Zhotovitel:

V Praze dne 10.5.2024

**GYMNÁZIUM PRAHA 4**  
**NA VÍTEZNÉ PLÁNI 1160**  
**PSČ 140 00 IČO: 335487**

**R-Projekt 07 Praha, s.r.o.**  
**Ke Strašnické 1795/3**  
**100 00 Praha 10**  
**IČ: 03520358**