

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001040

Číslo smlouvy konzultanta: 21-133

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002. 9747 (327 111 5110)

Název související veřejné zakázky: I/11 Douleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

ze dne 24.02.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost PGP/INFRAM - RD SD středního a menšího rozsahu 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupena dle OR: [REDAKCE]
při elektronickém podpisu zastoupena [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

a

INFRAM, a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

CZ25070282
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 24.2. 2021 Smlouvu (č. smlouvy objednatele: 10 PT-001040, č. smlouvy zhotovitele: 21-133), jejímž předmětem byl výkon stavebního dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „výkon TDI“) na akci: „I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat“ (dále jen „Stavba“),
- předpokládaný termín dokončení prací dle čl. III., odst. 1 Smlouvy byl do 30 měsíců od zahájení realizace Stavby,
- realizace Stavby byla zahájena dne 15.4.2021
- aktuální termín Doby pro dokončení Stavby byl dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby sjednán na 23.2. 2024,
- doposud nebylo dokončeno administrativní vyvedení stavby spočívající v kontrole souhrnných zpráv zhotovitele, dílčích závěrečných zpráv, ZBV a fakturace v předpokládaném termínu do 04/2024,
- konzultant je dle Smlouvy povinen zajistit výkon TDI po celou dobu realizace stavby, a to až do jejího administrativního ukončení,

dohodli se objednatel a konzultant na uzavření Dodatku č. 2, kterým dojde k navýšení rozsahu služeb výkonu TDI.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly v souladu s bodem 23.2 Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí související Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“), (i) navýšení rozsahu poskytovaných služeb výkonu TDI. Podrobná specifikace navýšení rozsahu služeb dle jednotlivých pozic TDI je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a na prodloužení předpokládané doby plnění dle čl. III., odst. 1 Smlouvy tak, že **konzultant bude poskytovat služby výkonu TDI do 08/2024.**
2. Smluvní strany se v návaznosti na změnu rozsahu služeb dohodly též na navýšení Ceny za poskytované služby a to o částku ve výši 447.200,- bez DPH. Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytované služby dle jednotlivých pozic TDI je rovněž uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy	15.578.400,- Kč bez DPH
Cena navýšení dle Dodatku č. 1	681.900,- Kč bez DPH (navýšení o 4,38%)
Cena navýšení dle Dodatku č. 2	447.200,- Kč bez DPH (navýšení o 2,87%)
Celk. cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2.....	16.707.500,- Kč bez DPH

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.
3. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 2 dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace změny rozsahu služeb a ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.28
15:41:19 +02'00'

Příloha č. 1 - Změna rozsahu poskytovaných služeb „I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

"I/11 Doudleby nad Orlicí, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP" - Dotatek k SSD č. 2

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD + D01	Denní sazba	Celková cena	Počet dní dle Dodatku č. 2	Celkem dnů s Dodatkem č. 2	Cena Kč dle Dodatku č. 2	Celková cena po navýšení Dodatku č. 2
A) Tým asistenta správce stavby							
Asistent správce stavby (= počet týdnů)	███	███	██████	█	███	██████	██████
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	███	███	██████	█	███	██████	██████
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	███	███	██████	█	███	██████	██████
Koordinátor BOZP	███	███	██████	█	███	█	██████
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	███	███	██████	█	███	█	██████
A) Tým správce stavby – celkem	CELKEM	███	██████		███	██████	██████
B) Technická dozorčí správa							
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	███	███	██████	█	███	█	██████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	███	███	██████	█	███	█	██████
Asistent specialista geotechnika	███	███	██████	█	███	█	██████
Asistent specialista zeměměřičství	███	███	██████	█	███	█	██████
Asistent specialista trubní vedení	███	███	██████	█	███	█	██████
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	███	███	██████	█	███	█	██████
Právník	███	███	██████	█	███	█	██████
B) Technická dozorčí správa - celkem	██████	███	██████		███	█	██████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci							
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	███	███	██████	█	███	█	██████
Expert - pozemní komunikace	███	███	██████	█	███	█	██████
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení	███	███	██████	█	███	█	██████
Expert - elektrotechnická zařízení	███	███	██████	█	███	█	██████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	██████	███	██████		███	█	██████
			Celková cena (SSD + D01)			Cena Kč dle Dodatku č. 2	Celková cena po navýšení Dodatku č. 2
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM		██████			██████	██████
B) Technická dozorčí správa - celkem	CELKEM		██████			-	██████
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM		██████			███	██████
Celkem (bez DPH)			16 260 300,00			447 200,00	16 707 500,00
DPH (21%)			3 414 663,00			93 912,00	3 508 575,00
Celkem vč. DPH			19 674 963,00			541 112,00	20 216 075,00

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 06.06.2024 9:49:12 +02:00