



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

33/120/23-2

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 33/120/23

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001z Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

technický dozor stavebníka (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

telefon:

e-mail:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175


xxx

xxx

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS



NENADAL s.r.o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

Ing. Vojtěchem Nenadalem

01630458

CZ 01630458

xxx

xxx

etjuvym



I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 33/120/23 ze dne 23.11.2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Masarykovo nábřeží 224/32 Praha 1 - Modernizace objektu za účelem snížení spotřeby, II. etapa, stavební úpravy výplní otvorů obvodového pláště - realizace“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. V průběhu prací bylo zjištěno, že okenní výplň v podkrovním bytě nebyla zahrnuta do akce modernizace, nebylo třeba instalace dvojskla, ale z důvodu komplexnosti celé akce a současného špatného stavu je třeba i toto okno opravit. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 2 rozpočtu.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 10.2023 a odsouhlaseném změnovém listě číslo 1 a číslo 2 rozpočtu víceprací se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

6 932 972,80 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů devět set třicet dva tisíc devět set sedmdesát dvě koruny osmdesát haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č.2

V Praze dne

19. 6. 2024



V Praze dne

19. 6. 2024



Stavba:	Modernizace objektu za účelem snížení spotřeby energií - stavební úprava výšni otvorů obvodového pláště - realizace	ZL č. 2
Zhotovitel:	Nenadai s.r.o. IČ: 01630456	
Objednatel:	Diplomatický servis, příspěvková organizace	
AD (projektant):	[REDACTED]	
TDS:	[REDACTED]	
SOD: ze dne 1.	[REDACTED]	

Název ZL:	[REDACTED]
Repase oken byt. pracoviště	[REDACTED]

Popis změny (rekapitulace): **VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN**

1. Položkový rozpočet (kalkulace):

Více práce: 80 841,00
Méně práce: 0,00

KALKULACE JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	1,18%	SOD+DOD 1:	6 852 031,80	80 841,00
MĚNĚPRÁCE	0,00%			0,00
CĚLKEM Kč (bez DPH):				80 841,00
DPH 21%				16 977,61
CĚLKEM Kč (vč. DPH):				97 818,61

Dne: 22.01.2023 Vypracoval: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]

Vyjádření autorského dozoru:

TDS souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

Dne: 22.01.2023 za projektanta: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]

Vyjádření TDS:

TDS souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

Dne: 22.01.2023 za TDI: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI

Dne: 22.01.2023 za objednatele: [REDACTED] Podpis: [REDACTED]