

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007263-2020-0046-2023

Těžba harvestorem s trakčním navijákem + vyvážení vyvážecími soupravami (NE-PŘÍSTUPNÝ TERÉN), Divize Hořovice, Lesní správa Strašice, 1.-2.Q 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Stanislav Jankulár
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr - Počaply
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku: 26.10.1994
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 9. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je nenaplnění objemu prací – výroba dříví na OM.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 13.6.2024

12.6.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Stanislav Jankulár