

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 254/2024/OMM

### ÚDRŽBA VOZOVKY A OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI NA VÁPENKÁCH

#### Objednatel:

Název:	<b>město Kopřivnice</b>
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

#### Zhotovitel:

Název:	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032
Zastoupení:	Ing. Jiří Kozel, jednatel Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	212269343/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Šulák, Martin Voldán

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Údržba vozovky a oprava veřejného osvětlení v ulici Na Vápenkách“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 15.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedení části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2 V souvislosti se změnami uvedenými v dodatku č. 1 včetně jeho příloh se upravuje také doba plnění podle čl. 4 smlouvy.
- 2.3 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:

Cena víceprací bez DPH:	668 321,61 Kč
DPH 21 %:	140 347,54 Kč
Cena víceprací celkem včetně DPH:	808 669,14 Kč
Cena méněprací bez DPH:	958 187,96 Kč
DPH 21 %:	201 219,47 Kč
Cena méněprací celkem včetně DPH:	1 159 407,43 Kč

- 2.4 V důsledku změn popsanych v dodatku č. 1 včetně jeho příloh **se čl. 5.1 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH:	4 552 527,04 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	956 030,68 Kč
Cena s DPH:	5 508 557,72 Kč

- 2.5 V důsledku změn popsanych v dodatku č. 1 včetně jeho příloh **se čl. 4.1 smlouvy upravuje následovně:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště:	staveniště bylo předáno dne 9. 5. 2024.
Zahájení díla:	dílo bylo zahájeno dne 9. 5. 2024.
Dokončení díla:	do 57 dní od zahájení díla.

Předání díla: ke dni dokončení díla.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 34. schůze Rady města Kopřivnice č. 1304 ze dne 11. 6. 2024.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy dodatku č. 1:
  - a) Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ
  - b) Změnový rozpočet
  - c) Změnový list

V Kopřivnici dne  
*dle data podpisu*

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus  
Datum: 17.06.2024 07:51:37 +02:00

\_\_\_\_\_  
Bc. Adam Hanus  
starosta  
objednatel

V Šenově u Nového Jičína dne  
*dle data podpisu*

Digitálně podepsal David  
Kubíček  
Datum: 2024.06.13 09:47:06  
+02'00'

**David Kubíček**

\_\_\_\_\_  
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti  
na základě pověření

Digitálně podepsal  
Ondřej Matuš  
Datum: 2024.06.13  
07:12:30 +02'00'

**Ondřej  
Matuš**

\_\_\_\_\_  
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení  
přípravy a kalkulací  
na základě pověření