

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. **02PB- 000166** ze dne 12.12.2018

na realizaci zakázky

„D11 1106 Hradec Králové - Smiřice a D11 1107 Smiřice - Jaroměř - Konzultační činnost v rámci realizace staveb - v rozsahu cenových a technických expertíz, výklad OTSKP - SPK, posouzení nároků zhotovitele“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

IČO:

053 06 035

DIČ:

CZ05306035

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky **„D11 1106 Hradec Králové - Smiřice a D11 1107 Smiřice - Jaroměř - Konzultační činnost v rámci realizace staveb - v rozsahu cenových a technických expertíz, výklad OTSKP - SPK, posouzení nároků zhotovitele“**, ISPROFIN: 327 253 1003 a dne 26.06.2023 uzavřely Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č. 2 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny, a vzhledem k dodatečné administrativní činnosti související se stavbou se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění odst. 3.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy a Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.05.2023.

Nové znění dle Dodatku 2:

Doba poskytování služeb se prodlužuje do dne: 31.05.2028

- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu v listinné podobě, opatřeným platným podpisem. Tento Dodatek č.2 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.06.2024 13:14:51

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

Contract management a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.06
6:16:14 +02'00'

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: