

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 60/88/2023 ze dne 21. 11. 2023 a dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2023 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:
„Celoplošná oprava cyklostezky Nepomucká, vybrané úseky“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 14 00 Praha 4
Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň,
Lobezská 74, 326 00 Plzeň
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 1561
zastoupená ředitelem závodu Plzeň, na základě plné moci

adresa datové schránky:

(dále též jako „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 60/88/2023 a dodatek č. 1 dne 15. 12. 2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Celoplošná oprava cyklostezky Nepomucká, vybrané úseky**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění díla specifikované v ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy „Doba plnění a místo plnění“ do 28. 6. 2024, a to z důvodu náhle vzniklých okolností na straně objednatele.
4. Dále se dohodli i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1 a ZL č. 2, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 – Objekt SO 01 Oprava povrchu – část Jasmínová – Ke Starým valům

Doplnění dlažby do vjezdů z důvodu odvodnění; Doplnění vodorovného dopravního značení z důvodu bezpečnosti

Odpočty	- 151.649,55 Kč
Přípočty	+ 302.661,07 Kč
Přípočty celkem	+ 151.011,52 Kč

Změnový list č. 2 – Objekt SO 02 Oprava povrchu – Ke Starým valům – Nad Údolím

Doplnění vodorovného dopravního značení z důvodu bezpečnosti; Sanování původní vrstvy

Odpočty	- 83.506,00 Kč
Přípočty	+ 230.074,00 Kč
Přípočty celkem	+ 146.568,00 Kč

Kalkulace víceprací:**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	2.740.560,17 Kč
DPH 21%:	575.517,64 Kč
Celková cena včetně DPH:	3.316.077,81 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 1, 2)

Cena bez DPH:	532.735,07 Kč	(tj. 3.273.295,24 Kč)
DPH (sazba 21%)	111.874,36 Kč	(tj. 687.392,00 Kč)
Celková cena včetně DPH	644.609,43 Kč	(tj. 3.960.687,24 Kč)

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou**

Cena bez DPH:	3.273.295,24 Kč
DPH (sazba 21%)	687.392,00 Kč
Celková cena včetně DPH	3.960.687,24 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 1, 2)

Cena bez DPH:	235.155,55 Kč	(tj. 3.038.139,69 Kč)
DPH (sazba 21%)	49.382,67 Kč	(tj. 638.009,33 Kč)
Celková cena včetně DPH	284.538,22 Kč	(tj. 3.676.149,02 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **3.676.149,02 Kč včetně DPH.**

(slovy: třimilionyšestsetsedmdesátšesttisícjednostočtyřicetdevět korun českých dva haléře)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
7. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 3 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
8. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele na základě plné moci

ředitel závodu Plzeň
EUROVIA CS, a.s.

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1
 2) změnový list č. 2