

**Změna soupisu množství**
**Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1**
**[SO 191] - Dopravně inženýrská opatření**
**Změna soupisu množství**
**1.01 Neprovedené práce**

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	91522212_R	Přechodné dopravní značení - komplet včetně dodávky, montáže, demontáže, nájmu	DEN	660,000	61,000	-599,000	504,00	332 640,00	30 744,00	-301 896,00	-90,76
<b>Celkem</b>								<b>361 982,00</b>	<b>60 086,00</b>	<b>-301 896,00</b>	<b>-83,40</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 17.6.2024

Datum: 14.6.2024