

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Cyklická údržba trati v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 037 300 23

ev. č. registru VZ: 64023047

číslo jednací: 17645/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem „Cyklická údržba trati v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn“

Založená společníky:

Pirell s.r.o.

se sídlem: Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 39194

bank. spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: XXX

zastoupena: Michalem Širokým DiS, jednatelem

(vedoucí společník)

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 2419
zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
(společník)

Založená smlouvou o společnosti ze dne 8. 6. 2023

Korespondenční adresa:

Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SB-2023-28-MS

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Cyklická údržba trati v úseku Třebovice v Čechách – Hoštejn**“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 037 300 23, číslo smlouvy Zhotovitele: SB-2023-28-MS, uzavřené dne 28. 7. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

SO 01 – Oprava 1. TK Č. Třebová – Hoštejn

- Navýšení souvislého broušení kolejnic z důvodu zjištěných provozních vad (prokluzů) na kolejnicích. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

SO 02 – Oprava 2. TK Č. Třebová – Hoštejn

- Navýšení souvislého broušení kolejnic z důvodu zjištěných provozních vad (prokluzů) na kolejnicích. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

SO 04 – Odstranění zeleně

- Skutečná hmotnost převážené dřevní hmoty byla nižší, než bylo předpokládáno. Uvedená změna je nedočerpáním položek v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice SŽ SM105.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 + 9 324,00 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 - 173 373,60 Kč

Celková změna ceny díla: - 164 049,60 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **28 662 649,33 Kč**

(slovy: dvacet osm milionů šest set šedesát dva tisíc šest set čtyřicet devět korun českých třicet tři haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 164 049,60 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři tisíc čtyřicet devět korun českých šedesát haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 28 498 599,73 Kč

(slovy: dvacet osm milionů čtyři sta devadesát osm tisíc pět set devadesát devět korun českých sedmdesát tři haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 28 498 599,73 Kč

slovy: dvacet osm milionů čtyři sta devadesát osm tisíc pět set devadesát devět korun českých sedmdesát tři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavce:**

- 3.12** V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 4, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

*podepsáno elektronicky
dne 17. 6. 2024*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za Zhotovitele:

*podepsáno elektronicky
dne 3. 6. 2024*

.....
Michal Široký, DiS.
Pirell s.r.o.
jednatel

*podepsáno elektronicky
dne 12. 6. 2024*

.....
Ing. Petr Buchta
IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a. s.
předseda představenstva

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4705665

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f16190fa-65a5-4fc3-aa24-d47df39ad262

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2024 10:23:00



fba43247-590c-4084-817f-6c7bed224f79