

Harmonogram stavby

Oprava Zahrady Na Baště

	měsíc				
	1	2	3	4	5
Předání staveniště	1 den				
Přípravné práce	25dní				
Bourací práce	30dní	28 dní	25dní	26 dní	6 dní
Zemní práce	10dní	28dní	25dní	28dní	2dní
Sanace	5dní	25dní	25dní	25dní	3dní
Podkladní vrstvy			30dní		
Závlahový systém			10dní	30dní	12dní
Doplňující konstrukce				30dní	
Kryty pozemních komuunikací				28dní	
Konstrukce tesařské			25dní	25dní	
Konstrukce klempířské				15dní	25dní
Konstrukce zámečnické				30dní	
Nátěry				20dní	25dní
Doplňující konstrukce			15dní	25dní	
Vedení instalací		10dní	20dní	20dní	15dní
Kompletace			10dní	25dní	15dní
Předání díla					1 den

V Praze dne 24.4.2024