

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 11/2024

č. smlouvy zhotovitele: 240627

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Bělaška, starosta

tel.: +420 577 311 112, +420 731 679 887

e-mail: starosta@mu-vk.cz

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen
představenstva

Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva

+420 576 004 990, +420 722 970 168

ctp@centroprojekt.cz

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

tel.: [REDACTED], [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 292669434/0300

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 20604661/0100 (číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 611

016 43 541

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

CZ01643541

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 6873

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Kloboukách“**

Stavební povolení: Rozhodnutí č. 3/2024 – společné povolení stavby, ze dne 8. 3. 2024

Místo stavby: venkovní koupaliště Valašské Klobouky

Projektant a autorský dozor: Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO 01643541

Stavbyvedoucí zhotovitele: [redacted]
tel.: [redacted], mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů: [redacted]
tel.: [redacted], mob.: [redacted]
e-mail: [redacted], [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací,
dodávek a služeb:

[redacted]
tel.: [redacted], mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Kloboukách

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem;
- b) geodetické zaměření stavby;
- c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost,
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
- c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby,
- d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- e) zajištění ploch pro zařízení staveniště a úhrada nájmů s tím spojených, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu včetně úhrady všech spotřebovaných médií, dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- g) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a stanovisky,
- h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
- j) provedení fotodokumentace prováděných prací, zejména zakrývaných prací,
- k) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,

- l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména vnitřní prostory zadavatele, komunikace, chodníky, zeleň), čištění komunikací v průběhu stavby (včetně opravy a údržby komunikací užívaných v průběhu výstavby),
- m) zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou. Dále je zhotovitel povinen provádět dílo i za dodržení všech podmínek stanovených v příslušných stavebních povoleních a stanoviscích dotčených orgánů,
- n) vyhotovení realizační, dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
- o) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
- p) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
- q) umožnit a poskytnout součinnost k provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího,
- r) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení,
- s) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- t) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
- u) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- v) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání objednateli při předání a převzetí díla,
- w) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
- x) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
- y) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou,
- z) provedení komplexní vyzkoušení po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto smlouvou,
- aa) vypracování provozního předpisu a předpisu pro údržbu vč. četnosti a lhůt pro provedení jednotlivých úkonů údržby celého díla v českém jazyce,
- bb) zaškolení personálu objednatele k obsluze a údržbě díla – 1 pracovní den,
- cc) předložení k přejímacímu řízení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS,
- dd) návrh provozního řádu zpracovaný v souladu s § 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odsouhlasený příslušnou KHS včetně seznamu náhradních dílů,
- ee) předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce,
- ff) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,

- gg) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- hh) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby,
- ii) zkušební provoz v délce jednoho měsíce.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je dle projektu členěna stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01 – Příprava území
- SO 02 – Nová zpevněná plocha pro technologii, tepelné čerpadlo, včetně stavebního objektu pro chemii
- SO 03 – Stavební část akumulčních jímek a prostoru pro čerpadla
- SO 04 – Stavební úpravy plaveckého bazénu, včetně základu pod brodítko
- SO 05 – Stavební úpravy dětského bazénu, včetně základu pod brodítko
- SO 06 – Úpravy zpevněných ploch včetně oplocení
 - nečisté zpevněné plochy
 - čisté zpevněné plochy
- SO 07 – Terénní sadové úpravy
- SO 08 – Areálové osvětlení venkovního koupaliště

Provozní soubory:

- PS 01 – Bazénová technologie
- PS 02 – Nerezové bazény, včetně brodítek
- PS 03 – Venkovní nábytek a lehátka

ad b) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na elektronickém nosiči ve formátu 1x .pdf. a 1x .dgn. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

ad c) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se stavebním zákonem, a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo bude řízeno osobami s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky:
- **Vedoucí realizačního týmu (stavbyvedoucí)** – odborná autorizace (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – obor „**Pozemní stavby**“ - **autorizovaný inženýr nebo technik**, a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici vedoucího týmu, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek v požadovaném oboru. Zkušenost osoby na pozici vedoucího týmu (či pozici obdobně nazvané) nebo zástupce vedoucího týmu, kdy zastával pozici vedoucího týmu alespoň pro 3 dokončené zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byly stavební práce, které zahrnovaly realizaci nerezových bazénů, včetně technologie úpravy vody, přičemž alespoň jedna z uvedených staveb je v min. celkové hodnotě zakázky 20 mil. Kč bez DPH.
 - **Člen realizačního týmu (technolog zástupce stavbyvedoucího)** – odborná autorizace (autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – obor **Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení**; minimálně 10 let praxe na pozici osoby odpovědné za řízení části stavby s odpovědností za technické zařízení stavby nebo jako zástupce stavbyvedoucího; musí prokázat zkušenost min. se třemi stavebními pracemi, které zahrnovaly realizaci nerezových bazénů včetně technologie úpravy vody, přičemž alespoň jedna z uvedených staveb je v min. celkové hodnotě zakázky 20 mil. Kč bez DPH/1 stavební práce.
 - **Člen realizačního týmu (Technolog bazénové technologie)** – ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. – obor **Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické**; min. 10 let praxe na pozici osoby odpovědné za dodávku a montáž bazénové technologie; člen týmu musí prokázat zkušenost alespoň se 3 stavebními pracemi o finanční hodnotě stavebních prací, které zahrnovaly realizaci bazénové technologie v min. hodnotě 8 mil. Kč bez DPH/1 stavební práce.

Každou změnu v osobě vedoucího nebo člena týmu je zhotovitel povinen vždy předem Objednateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle tohoto odstavce.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. **Zhotovitel zajistí přítomnost vedoucího týmu na kontrolním dnu vždy.**

6. Bližší podrobnosti a povinnosti jsou uvedeny také v obchodních podmínkách (příloha č. 1 této smlouvy o dílo).
7. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:
 - a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději **do 6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo (*vložení do registru smluv*).
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla **do 30 dnů** ode dne doručení výzvy k zahájení prací, není-li dále uvedeno jinak.
3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací, který bude objednateli zhotovitelem předán **nejpozději do 15 dnů** od doručení výzvy k zahájení prací tak, aby tento objednatel mohl připomínkovat nebo jej odsouhlasit, a to nejpozději ke dni předání staveniště. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, komplexní vyzkoušení, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
5. **Doba provádění díla vč. protokolárního předání a převzetí díla: 9 měsíců** ode zahájení stavebních prací, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.
6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění díla odpovídající rozsahu provedených změn,
 - c) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odst. 7 písm. a) smlouvy o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo změna materiálů nebo technologie do plusu překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku (změna materiálů nebo technologie), se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů jinak.
7. Místem plnění díla je k.ú. Valašské Klobouky, CZ, venkovní koupaliště.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

36.666.063,- Kč (bez DPH)

(slovy: třicet šest milionů šest set šedesát šest tisíc šedesát tři korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak nebo neumožňuje-li zákon jinak.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ **Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Kloboukách** (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).
Příloha č. 2: Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.
6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu oznámit změnu druhé smluvní straně.
7. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu výlučně podle sídla objednatele.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 29. 04. 2024

č. usnesení: RM/38/215/2024

Ve Valašských Kloboukách dne 17. 06. 2024

Ve Zlíně dne 17. 06. 2024

Za objednatele:

město Valašské Klobouky

Josef Bělaška
Starosta

Za zhotovitele:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva

Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva