

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

### **I. Smluvní strany**

#### **Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **„Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO“**

společnost založena podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vedoucí společník: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň

IČ: 25932420

DIČ: CZ25932420

jednající: Ing. Pavolem Hubočanem, jednatelem A, Norbertem Hrabalíkem, MBA, jednatelem B a Ing. Josefem Svobodou, jednatelem C

a

Druhý společník: **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

jednající: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/066-OD (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

### **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2023, ev. č. 001/OVZ/23/066-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany

dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>92.504.953,52 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>19.426.040,24 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>111.930.993,76 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 1.835.675,68 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 51.977,70 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 5 až č. 15, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).

4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
- Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Oznámení o změně akce č. 5 až č. 15.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: č. 1 – Oznámení o změně akce č. 5 až č. 15

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu

**MUDr. Jiří Havrlant**
  
Digitálně podepsal
  
MUDr. Jiří Havrlant
  
Datum: 2024.06.17
  
12:08:42 +02'00'

**Objednatel**

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Chocni dne: dle elektronického podpisu






**Zhotovitel**

jednatel
   
 podpis na základě plné moci ze dne 12. 6. 2023

## Oznámení o změnách akce č 5.






<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: ZL 05 Doplnění jednotek chladu o systém RAPID restart Méněpráce: nejsou Vícepráce: dodatečná instalace systému RAPID restart pro všechny 3 chladicí jednotky (chillery)			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
<p>Z důvodu občasných možných výpadků el. energie investor požaduje doplnění chladících jednotek (chillerů) o systém „RAPID restart“, který zajistí během výpadku el. energie regulaci chilleru „při životě“ a po obnovení dodávky el. energie chiller „najede“ na provozní parametry automaticky (bez nutnosti zásahu obsluhy). Toto řešení zajistí bezproblémové fungování systému - viz zápis z KD č.19, bod E/19/2, dále KD č.22, bod E/19/2 dat.6.3.2024</p> <p>Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	145 620,08 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	145 620,08 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	30 580,22 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	176 200,30 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta stavby:  CHVALEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	

## Oznámení o změnách akce č 6.






<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZI/23/066-OD, ORN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 06 Pronájem haly pro rozložení jednotek DAIKIN</b>			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: dočasný pronájem haly pro rozložení jednotek DAIKIN na dílčí celky pro transport do strojovny centrálního zdroje chladu. Požadavky na halu – temperovaná a vybavená manipulační technikou a jeřábem 10 t.			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
<p>Původní řešení spočívalo v náozeu chladících jednotek DAIKIN přímo na vyhrazené místo v areálu FN Ostrava. Vzhledem k souběhu více investičních akcí nebylo možno tento prostor využít a bylo nutno zajistit prostor mimo areál FNO včetně potřebného vybavení (zdvihací a manipulační techniky).</p> <p>Chladící jednotky byly vzhledem k rozměrovým a hmotnostním parametrům rozloženy mimo areál FNO, přesunuty po menších částech do areálu FNO a následně přemístěny do strojovny chlazení a opětovně zkompletovány. Při rozložení bylo nutné provést další související úkony jako vypuštění chladiva a po montáži jeho opětovné napuštění.</p> <p>Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	77 300,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	77 300,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	16 233,00 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	93 533,00 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 Energio Chodov s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta:  CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	



## Oznámení o změnách akce č 7.






<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 07 Izolace, návarky, smyčky a kotvení na potrubí</b> Měněpráce: původní navržená izolace tl. 6 mm Vícepráce: nová izolace tl.12 mm, doplnění bypassu DN100, navaření kontrolních hrdel pro snímání teplot včetně smyček a kohoutů, kotvení svislé části potrubí DN 200 na střeše.			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
<p>Na základě upozornění zhotovitele provedl projektant přepočítání tloušťky izolace a potvrdil změnu ze stávající tl. 6 mm na tl. 12 mm. Tato úprava eliminuje vznik kondenzátu na potrubí. Na základě dodatečného požadavku provozu FNO na měření a regulace, byly osazeny kontrolní teploměry pro snímání provozních hodnot. Z hlediska provozu a možného oddělení části chladicího systému bez nutnosti vypouštění systému byl vytvořen „Bypass“ DN 200. Dále bylo nutno provést doplnění uchycení svislé části potrubí DN200 nad střechou k suchým chladičům, aby nedocházelo k vibracím a tímto k následnému nežádoucímu uvolnění kotevních prvků.</p> <p>Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce / méněpráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 51 977,70 Kč	203 459,55 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	151 481,85 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	31 811,19 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	183 293,04 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 Energo Choceň s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta stavby:  CHVALEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	



## Oznámení o změnách akce č 8.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu:			
<b>ZL 08 Doplnění bezpečnostních prvků části elektro</b>			
<b>a) Doplnění bezpečnostních prvků pro trafo č.5 ve 2.PP</b>			
Měněpráce: nejsou			
Vícepráce: pojistkový odpojovač 6A, nouzový vypínač, signalizace, kabeláž, pomocný materiál, stavební úpravy			
<b>b) Doplnění bezpečnostních prvků pro trafo č.4 v 1.NP</b>			
Měněpráce: nejsou			
Vícepráce: signalizace na dveřích rozvaděče 5RH, propojení rozvaděčů 5RH a přechodového rozvaděče u schodiště při vstupu do budovy včetně kabeláže 4xYY300mm <sup>2</sup> , osvětlení v kanále – vypínače, svítidla, kabeláže, pomocný materiál			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Na základě požadavků provozu elektro pro zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a provozuschopnosti - viz KD č.21, bod D/21/1, bod E/20/2 z 05.03.2024 došlo k doplnění systému a rozšíření elektroinstalace o prvky nouzového vypnutí elektroinstalace z rozvaděče RH4 a RH5.			
Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>






Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	230 280,28 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	230 280,28 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	48 358,86 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	278 639,13 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 Energo Choceň s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta stavby:  CHVALEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	



## Oznámení o změnách akce č 9.






<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: ZL 09 Doplnění MaR			
a) Doplnění MaR řízení větve „D“ – větev pro Lůžkový blok			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: doplnění snímačů teplot a tlaků, propojení se systémem měření a regulace (MaR), kabeláže, rozvaděč, včetně svorkovnice a příslušenství, vizualizace na dispečinku			
b) Doplnění regulačních ventilů chladičů vzduchotechniky			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: osazení nového servopohonu, kabeláže, pomocný materiál, programové vybavení DDC regulátorů			
c) Doplnění regulačních ventilů chladičů VZT č.7 a 9 – rozšíření řídicího systému			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: osazení rozvaděčů a bazových podstanic, osazení nového servopohonu, programové vybavení DDC regulátorů, kabeláže, pomocný materiál			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
a) Projekt chlazení objektu Lůžkový blok neobsahoval na trase „D“ systém měření a regulace. Z tohoto důvodu bylo nutné tento systém doplnit.			
b) Projekt neobsahoval doplnění regulačních ventilů stávajících jednotek vzduchotechniky. Ty byly nutné osadit pro zajištění správné funkčnosti systému chlazení.			
c) Stávající ovládací moduly chladičů vzduchotechniky č. 7 a 9 bylo nutné vyměnit z důvodu nekompatibility s novými regulačními ventily servopohonů. Toto nebylo v době provádění projektové dokumentace známo.			
Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	214 423,68 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	214 423,68 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	45 028,97 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	259 452,65 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 Energo Chocení s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  ..... LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta:  CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	

## Oznámení o změnách akce č 10.





<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladícího výkonu ve strojově centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKOVANÉ]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 10 Oprava sociálního zařízení</b>			
<b>a) Stavební práce</b>			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: bourací práce, úpravy povrchů (omítky, podlahy, obklady), výměna stávajícího okna za nové			
<b>b) Zdravotechnické instalace</b>			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: nové rozvody vody, odpady, sanita (sprchovací kout, umývadlo, WC), baterie, pomocný materiál a příslušenství			
<b>c) Elektroinstalace</b>			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: nové osvětlení, vypínače, kabeláže, pomocný materiál			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Z důvodu zvýšení uživatelského komfortu obsluhy velína a provozního personálu FN Ostrava bylo nutné provést rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení. Tento prostor byl technicky zastaralý.			
Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>


Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	210 656,67 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	210 656,67 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	44 237,90 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	254 894,58 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  <b>Ing. Marek Veselý</b> náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 ..... Energo Chocení s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta:  CHVALEK Atelier s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	



## Oznámení o změnách akce č 11.

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň
<b>Oznámení vystavil:</b>	
[REDAKOVANÉ]	
<b>Navrhované změny akce</b>	
Název změnového listu: <b>ZL 11 Odkalení a proplach, kluzné a pevné uložení potrubí na střeše, bypass – propojení na strojovně VZT Centrální komplement</b>	
<b>a) Odkalení a proplach</b> Méněpráce: nejsou Vícepráce: proplach a čištění nových úseků a stávajících potrubních tras	
<b>b) Kluzné a pevné uložení potrubí na střeše</b> Méněpráce: nejsou Vícepráce: uložení potrubí chladu DN 350 a DN 200 na střeše – kluzné a pevné podpory	
<b>c) Bypass – propojení na strojovně VZT Centrální komplement</b> Méněpráce: nejsou Vícepráce: propojení přívodu a zpátečky DN 200 na strojovně VZT Centrální komplement včetně osazení potřebných armatur.	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
<p>a) Stávající potrubní systém byl z důvodu rekonstrukce vypuštěn na několik měsíců. Z tohoto důvodu se uvnitř potrubí tvořila koroze. Před uvedením do provozu hrozilo riziko zanesení filtrů a netěsnosti klapek způsobené nečistotami ve stávajících trubních úsecích. Proto byl proveden proplach a čištění nových úseků a stávajících potrubních tras.</p> <p>b) Uložení potrubí chladu DN 350 a DN 200 na střeše bylo řešeno pouze na pevných podporách, což neumožňovalo jejich dilataci, proto musely být upraveny podpory na kluzné a pevné dle délek trubních úseků.</p> <p>c) Při spuštění okruhů chlazení pro objekt Centrální komplement bylo chlazení nefunkční. Při bližším ohledání místa byl zjištěn u vstupu do strojovny zkrat mezi přívodem a zpátečkou. Z tohoto důvodu voda necirkulovala mezi jednotkami vzduchotechniky. Pro uvedení do správného stavu bylo nutné v daném prostoru vypustit podstropní ležatý rozvod a zkrat přepojit do vedlejšího správného potrubí.</p> <p>Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>	
Odkazy na	specifikaci: -
	na výkresy: -
	na rozpočtové podklady: -
	na jinou část smlouvy: -






<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>		<b>Cena víceprací bez DPH:</b>	
0,00 Kč		173 712,51 Kč	
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>			
		173 712,51 Kč	
		<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>	
		36 479,63 Kč	
		<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>	
		210 192,13 Kč	
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>			
není			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>			
<b>Datum: 31.5.2024</b>			
		vedoucí odboru přípravy a realizace investic	
			
		Ing. Marek Veselý	
		náměstek ředitele pro techniku a provoz	
<b>Datum: 31.5.2024</b>			
<b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b>			
		Energio Chocén s.r.o.	
<b>Stanovisko TDI:</b>		<b>Datum: 31.5.2024</b>	
		<b>Podpis TDI:</b>	
			
		LA PROPERTY a.s.	

Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta  CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	



## Oznámení o změnách akce č 12.






Identifikační údaje akce			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojově centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
Objednatel:			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
Oznámení vystavil:			
[REDAKOVANÉ]			
Navrhované změny akce			
Název změnového listu: ZL 12 Přesun venkovních jednotek klimatizace K1, K5			
Měněpráce: nejsou			
Vícepráce: vypuštění chladiva, demontáž venkovních jednotek klimatizace K1, K5, vyvrtání otvorů, nastavení potrubí a kabeláže, montáž ocelové konstrukce, přemístění a montáž jednotek, náplň chladiva, zprovoznění			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
<p>Na základě požadavku technika požární ochrany FN Ostrava z důvodu dodržení nutných odstupových vzdáleností na chráněné únikové cestě a z důvodu nových budoucích stavebních úprav ve skladu AKU baterií (v době provádění PD nebylo toto známo) došlo k přemístění 2 ks venkovních kondenzačních jednotek klimatizace dle upravené projektové dokumentace. Jednotky se nově přesouvají nad jednotky K2 a K4 na nově vytvořenou ocelovou konstrukci.</p> <p>Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	-		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	-		
Důvod vícepráce / měněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	62 971,12 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	62 971,12 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	13 223,94 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	76 195,06 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 Energo Choceň s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta:  CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	

### Oznámení o změnách akce č 13.




<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 13 Doplnění elektrické požární signalizace (EPS)</b>			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: provedení EPS dle nově zpracovaného projektu			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
<p>Na základě požadavků technika požární ochrany FN Ostrava a dopracovaného projektu EPS byly provedeny dodávky a práce dle tohoto projektu. Jde o zajištění prostoru strojovny chlazení čidly na požár, kabelové propojení a napojení na stávající systém EPS v celém areálu nemocnice. Nové legislativní předpisy v oblasti požární ochrany bylo nutné zahrnout do těchto změn.</p> <p>Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	295 927,90 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	295 927,90 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	62 144,86 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	358 072,76 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 ..... Energo Crocen s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  ... LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta:  CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	

## Oznámení o změnách akce č 14.






<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 14 Doplnění vodovodní trasy a vodoměru</b>			
Méněpráce: nejsou			
Vícepráce: doplnění vodoměru před úpravnu vody a nové trasy vodovodního potrubí			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
Na základě požadavků provozu FN Ostrava - viz KD č.5, bod C/05/1 byl doplněn vodoměr s novou trasou vodovodního potrubí. Tato úprava umožní sledovat spotřebu vody vstupující do systému.			
Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	30 760,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	30 760,00 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6 459,60 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	37 219,60 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic ..... Ing. Marek Veselý / / náměstek
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 ..... Energo Chocén s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI: ..... LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta  CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	



## Oznámení o změnách akce č 15.

<b>Identifikační údaje akce</b>			
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu		
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ORN-08/23			
<b>Objednatel:</b>			
Název	Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
<b>Zhotovitel</b>			
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO		
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň		
<b>Oznámení vystavil:</b>			
[REDAKCE]			
<b>Navrhované změny akce</b>			
Název změnového listu: <b>ZL 15 Optimalizace potrubních tras DN 200</b> Méněpráce: nejsou Vícepráce: zvýšený počet tvarovek (ohybů, přechodů) DN 200, včetně kaučukové izolace tl.25 mm.			
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>			
<p>Při montáži potrubních tras chladicího média bylo nutno respektovat ostatní vedení (kabelové žlaby, rozvody vody, již hotové sekundární rozvody, rozmístění technologických zařízení atd.) a zároveň zachovat formu, logiku a přehled v jednotlivých trasách. Původní výkaz výměr vycházel z ceníku PSV, oddíl 732 Strojovny, který řeší tvarovky paušálním poměrem na délku potrubí. Ve skutečnosti však těchto tvarovek (ohybů DN 200) bylo nutno použít mnohem více. Toto se následně projevilo i v izolacích, kdy izolace ohybu v uvedené dimenzi je nutno provádět manuálně a individuálně pro každý oblouk z polotovaru (pásu kaučukové izolace).</p> <p>Vzhledem k prostorové optimalizaci při úpravách umístění jednotlivých částí rozvodné soustavy a souvisejících zařízení bylo nutné upravit v horizontální a vertikální rovině trasy k jednotlivým jednotkám chlazení. Z tohoto důvodu bylo nutné použít větší množství tvarovek (ohybů, přechodů) než je obvyklé.</p> <p>Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické.</p>			
Odkazy na	specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	190 563,90 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	190 563,90 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	40 018,42 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	230 582,32 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
není	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava	
Datum: 31.5.2024	 vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz
Datum: 31.5.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:	 ..... Energo Choťeň s.r.o.
Stanovisko TDI:	Datum: 31.5.2024 Podpis TDI:  LA PROPERTY a.s.
Stanovisko projektanta stavby:	Datum: 31.5.2024 Podpis projektanta stavby:  CHVÁLEK Ateliér s.r.o.
Seznam příložených dokladů:	
Příloha 1 – Rozpočet k ZL 05 – ZL 15	