

**DODATEK č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo: 2004/3311/0103

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: \_\_\_\_\_  
č. účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: \_\_\_\_\_

číslo účtu: \_\_\_\_\_

telefon: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

**Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva**

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**Dodatek č.1 k smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

**IV. CENA DÍLA**

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Původní cena celkem bez DPH: 6 294 676,00 Kč**

**Položkový rozpočet méněprací: -196 710,00 Kč**

**Nová cena celkem bez DPH: 6 097 966,00 Kč**

(slovy: šest milionů devadesát sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem' obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1.: Položkový rozpočet méněprací

V Pardubicích dne 17.6.2024

V Pardubicích dne 30.5.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

Ing. František Masař  
Ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

(13) KVIS Pardubice  
Rosice 2  
530 02 Pardubice

KVIS

Ředitelství

KVIS-Pardubice