


DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 21.2. 2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Projektová dokumentace Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v areálu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole

1. Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole,
příspěvková organizace
se sídlem: Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov
zastoupená: Mgr. Jiří Sochor – ředitel školy
IČ: 46270981
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: TRASKO Projekce, s.r.o.
se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
IČ : 07280921
DIČ : CZ07280921
Bankovní spojení: 
č. účtu :
Tel. :
e mail :
Zodpovědný projektant :
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.2. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla: „**Projektová dokumentace, Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v areálu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole**“.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění:

Po zajištění podkladů, bylo provedeno zpracování základního návrhu technického řešení. Na základě dohodnutého postupu realizace (po provedené opravě havárie vody), který nově předpokládá, provedení přípravné tzv. **nulté etapy**, byl dohodnut posun termínu projekčních

prací bez nárůstu ceny projekčních prací. Tzv. nultá etapa předpokládá samostatný projekční oddíl, který bude zahrnovat výměnu veškerých ležatých rozvodů vody v učebnovém pavilonu, tělocvičně a jídelně a osazení uzávěrů na stoupací potrubí. Součástí bude rovněž řešení havarijního uzavírání vody, v rámci kterého je nutné provést rozdělení pitné a požární vody. Provedení nulté etapy umožní provádění dalších etap rekonstrukce po jednotlivých sekcích (budovách) a v rámci těchto sekcí případné další dělení na menší celky (po patrech).

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, dohodly na změně smlouvy v částech:

Článek II. Čas plnění

Bod č. 1 tohoto článku se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje, zajistí a dodá:

Termíny:

Zahájení: **předpoklad únor 2024**

0. etapa bude odevzdána **do 30.6.2024**

Dokončení: **31. srpna 2024**

II. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou potvrzených výtiscích.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Ve Vyškově dne 14/6/24

Ve Vyškově dne 7.6.2024

Objednatel:



ředitel školy

Zhotovitel



jednatel