

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/20804**

na zhotovení stavby
„NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovací plochy“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
- a
2. Zhotovitel: **MIROS Pardubice a.s.**
se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice
zastoupen: **Ing. Rostislavem Šindlerem**, předsedou představenstva
IČO: 27523934
DIČ: CZ27523934
Zápis v OR: B2646 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/20804 na zhotovení stavby „NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovací plochy“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec bodu 1. se doplňuje text ve znění:

Rozsah předmětu díla je dále upraven přílohou č. 4.

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **4 703 936,94 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 987 826,76 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **5 691 763,70 Kč**.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 5. smlouvy mění takto:

Obsazení rolí dle bodů 1 a 2 na straně zhotovitele nově je:

„Radek Vániš nebo Milan Plíhal nebo Ing. František Haburaj, Ph.D. nebo Luboš Novák“

V ostatním se článek 5. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„4. Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 3. 6. 2024 usnesením číslo R/2319/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva