

HARMONOGRAM										
Týdny ->	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Převzetí stavby	■									
Příprava stavby - DIO, zařízení staveniště,	■	■								
Demontáže, zemní práce		■	■	■						
Frézování, příprava podkladů				■	■	■				
Pokládka dlažby, živice,						■	■	■		
Úpravy terénu, úklid, montáž značení								■	■	
Předání díla										■

**Ing. Jiří  
Rozehnal**

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Rozehnal  
Datum: 2024.06.13  
07:37:16 +02'00'

**Daniel  
Weis**

Digitálně podepsal  
Daniel Weis  
Datum: 2024.06.11  
09:41:12 +02'00'