

Dodatek č.1
Příkazní smlouvy č.65/2024
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA,
ředitelem odboru provozního a správy majetku
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky

Telefon:
Fax:
Kontaktní osoba za GR HZS ČR:
E-mail:
Telefon:
ID datové schránky:
(dále jen „příkazce“)



a

Ing. Václav Šroubek

Sídlo: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
IČO: 04018737
DIČ: CZ6601190365
Zastoupená: Ing. Václav Šroubek
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK.
Číslo účtu: 1901196607/5500
E-mail:
Telefon:



zapsaná v obchodním rejstříku podniká na základě zápisu v Živnostenském rejstříku
ID datové schránky: x27hdh8
(dále jen „příkazník“).

Článek II. Základní ustanovení

1. Tento dodatek se týká činnosti „Technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Pracoviště Lysina – stavební úpravy sociálních zázemí“, areál GŘ HZS ČR pracoviště Lysina, na adrese Na Lysině 263/4, 147 00, Praha 4 - Podolí.
2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti o prodloužení příkazní smlouvy ze dne 10.6. 2024 a v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 72/2024 ze dne 24. 5. 2024 z důvodu vzniklých nepředvídatelných stavebních prací.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění příkazní smlouvy.
5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XI. smlouvy se předmětná smlouva č. objednatele 65/2024 upravuje následně.

Článek III. Odměna

Z důvodu prodloužení plnění příkazní smlouvy se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečná za prodloužení o 30 dnů

dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	26.500,- Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>5.565,- Kč</u>
Celkem	32.065,- Kč

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH	79.500,- Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>16.695,- Kč</u>
Celkem	96.195,- Kč

Cena celkem vč. DPH 96.195,- Kč

(slovy:devadesátšesttisícstodevadesátpět korun).

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení plnění předmětu smlouvy:

Termín realizace stavby do 10. července 2024

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu

se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz el. podpis
Za příkazce:

Mgr.
Martin
Kučera




Digitálně podepsal
Mgr. Martin Kučera
Datum: 2024.06.17
14:50:28 +02'00'

.....
plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku

V Plzni, viz el. podpis
Za příkazníka:

Ing. Václav
Šroubek



Digitálně podepsal
Ing. Václav Šroubek
Datum: 2024.06.13
15:21:08 +02'00'

.....
Ing. Václav Šroubek
technický dozor stavebníka