

# Dodatek č. 3

## Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

### Aktualizace Dokumentace pro územní řízení

### Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“

#### Smluvní strany:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Mojmiřem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2480/2021**

číslo jednací: **6169/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: **5003520024**

a

následující **společníci** společnosti o názvu „**Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3. stavba**“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 24. 3. 2021 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

#### **Společník 1 (vedoucí společník):**

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

číslo smlouvy: **21061/21**

## **Společník 2:**

### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 453 06 605

DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti

Mgr. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Michalem Kováříkem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti

*(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „Zhotovitel“)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Aktualizace Dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“, která nabyla účinnosti dne 30. 6. 2021 (dále také „Smlouva“).**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

### **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o dopracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) do stupně Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL).
- 1.2 V souvislosti s těmito dodatečnými pracemi dochází k navýšení ceny díla o částku ve výši 12 121 546,00 Kč bez DPH a k úpravě harmonogramu plnění.
- 1.3 Pro účely plnění této smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 3 je pojem Dílo používán pro rozsah prací DUR + DUSL.

### **2. ZMĚNA SMLOUVY**

**S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

#### **2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:**

*Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2: 48.615.950,- Kč*

*Změna dle Dodatku č. 3: 12.121.546,- Kč*

***Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 3: 60.737.496,- Kč***

*slovy: šedesát milionů sedm set třicet sedm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých.*

## **2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

## **2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

## **2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k doplnění termínu pro odevzdání tímto dodatkem č. 3 zařazených dodatečných prací.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 a všechny následující dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 17.6.2024

V Brně dne 6.6.2024

Za společníky společnosti o názvu „Společnost SUBO-AFRY pro aktualizaci DÚR Brno-Přerov, 3. stavba“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + AFRY CZ s.r.o.

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3

Předmětem veřejné zakázky je dopracování a aktualizace Dokumentace pro územní řízení. Dokumentace bude aktualizována na základě schváleného Záměru projektu stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice“, včetně zapracování všech změn vyplývajících z tohoto dokumentu, včetně zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- **Přeprocování přeložky a přípojky VVN společnosti Eg.d dle jejich nových požadavků**
- **Hydrotechnické přeřešení projektu v k. ú. Dřevnovice z důvodu dosud neproběhlých pozemkových úprav (stavby)**
- **Požadavky samospráv na úpravu komunikací**
- **Požadavek vlečkaře na změnu technického řešení**
- **Technické úpravy v žst. Ivanovice na Hané**

#### Žst. Ivanovice, svršek, spodek

Odstranění obloukových výhybek na nezamyslickém zhlaví a změna převýšení v oblouku ve stanici pro max. I=95mm – přepracování kolejového řešení – požadavek O13, nad rámec normy.

Změna rozsahu přepracování z 20% na 50%

#### Žst. Ivanovice, nákladiště

Úprava z důvodu zapracování plochy RID

Změna rozsahu přepracování z 0% na 50%

- **Technické úpravy v žst. Nezamyslice**

#### Žst. Nezamyslice, svršek, spodek, nástupiště

Kompletní přeřešení stanice z důvodu požadavku na redukci počtu obloukových výhybek v přerovském zhlaví a vymístění lomu sklonu ze vzestupnice (požadavek O13 - nad rámec normy)

Změna rozsahu přepracování z 20% na 80%, nástupiště z 0% na 50%

„norma“ - ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje

#### Žst. Nezamyslice, nákladiště

Úprava z důvodu zapracování plochy RID

Změna rozsahu přepracování z 30% na 50%

#### SO 12-18-06 t.ú. Ivanovice na Hané – Nezamyslice, přeložka silnice III/43313

Úprava z důvodu změny kolejového řešení žst. Nezamyslice – viz výše

Změna rozsahu přepracování z 0% na 80%

- **Změna technického řešení TNS Nezamyslice a sděl. zařízení**

Výkaz víceprací vzniklých v průběhu zpracování samostatné DÚR na TNS Nezamyslice:

1. Změna řešení R110kV
2. Změna technického řešení - doplnění spinaného neutrálu
3. Změna technického řešení - doplnění ovládání elekt. návěstí
4. Aktualizace výpočtu LDSž 22kV
5. EGU - aktualizace studie připojitelnosti
6. EGE - výpočet tlumivky 22kV
7. Změna technického řešení PS silno
8. Doplnění požadavků na výkon a funkci

**Dodatečné práce dle dodatku č. 2:**

- **zpracování dokumentace EIA** v rozsahu stanoveném vydaným Závěrem zjišťovacího řízení ze dne 23. 3. 2023

**Dodatečné práce dle dodatku č. 3:**

**Dopracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) do stupně Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL)**

**Dokladová část + Inženýrská činnost**

Opětovné projednání dokumentace pro nový rozsah

Využitelnost vstávajících dokladů 44%, navýšení 56%

**Geodetická dokumentace (I - Geodetická část)**

Aktualizace katastrálních map a s tím související přepracování majetkoprávní části

Přepracování geodetické dokumentace v rozsahu 78%

**Souhrnné části**

Oprava všech souhrnných částí dokumentace zahrnující změnu stupně dokumentace v textových a grafických přílohách.

**Doplnění části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení v souladu s požadavky SŽ SM011 na dokumentaci DUSL**

*D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ*

Doplnění Technické zprávy, části D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém, podrobnějších situačních schémat.

Oprava všech částí dokumentace zahrnující změnu stupně dokumentace v textových a grafických přílohách.

*D.2.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY*

Doložení parametrů PHS na vzduchovou neprůzvučnost, zvukovou pohltivost a požární odolnost

Oprava všech částí dokumentace zahrnující změnu stupně dokumentace v textových a grafických přílohách.

#### *D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ*

Nutno doložit statické výpočty trakčních stožárů i nad rámec požadovaného rozsahu dle SM011, bez kterých není možné stavbu povolit

Oprava všech částí dokumentace zahrnující změnu stupně dokumentace v textových a grafických přílohách.

#### *D.2.3.2 NAPÁJECÍ STANICE (MĚNÍRNA, TRAKČNÍ TRANSFORMOVNA) - STAVEBNÍ ČÁST*

Bezpečnostní projekt projekční, jelikož se jedná prakticky o poslední stupeň povolované dokumentace.

Oprava všech částí dokumentace zahrnující změnu stupně dokumentace v textových a grafických přílohách.

#### **Úprava části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**

Oprava všech částí dokumentace zahrnující změnu stupně dokumentace v textových a grafických přílohách.

**Cenová kalkulace nezahrnuje případné opětovné projednávání dokumentace se složkami objednatele (mimo výše uvedených částí, které jsou dle SM011 pro DUSL nad rámec DUR doplněny)**





## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 3

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					<b>33.959.992 Kč</b>

\*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů				
5	Geodetické práce				
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
10	Dodatečné práce nově zařazené dodatkem č. 1 k SOD				
11	Dodatečné práce nově zařazené dodatkem č. 2 k SOD – dokumentace EIA				
12	Dodatečné práce nově zařazené dodatkem č. 3 – dopracování dokumentace do stupně DUSL				
Celkem za dodatečné služby:					<b>26.777.504,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
60.737.496,- Kč	12.754.874,16 Kč	73.492.370,16 Kč

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>16.237.200,- Kč</b> (1. dílčí fakturace)	<b>19.647.012,- Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>25.718.820,- Kč</b> (2. dílčí fakturace)	<b>31.119.772,20 Kč</b>
<b>2.a Dílčí etapa</b>	<b>1.998.150,- Kč</b>	<b>2.417.761,50 Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>12.121.546,- Kč</b>	<b>14.667.070,66 Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč</b> (bez fakturace)	<b>0,- Kč</b> (bez fakturace)
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>4.661.780,- Kč</b> (konečná fakturace)	<b>5.640.753,80 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>60.737.496,- Kč</b>	<b>73.492.370,16 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (1. dílčí fakturace)	Aktualizace DUR k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (2. dílčí fakturace)	Čistopis projednané DÚR se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN Odevzdání samostatné dokumentace DUR pro část „TNS Nezamyslice“ Podání žádosti o Územní rozhodnutí pro část „TNS Nezamyslice“	Předávací protokol k dané dílčí etapě;
<b>2a. Dílčí etapa</b>	<b>do 8. 12. 2023</b> (2a. dílčí fakturace – ve výši 1.998.150,- Kč)	<u>Odevzdání dokumentace EIA</u>	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od vydání závazného stanoviska EIA</b> (3. dílčí fakturace ve výši 12.121.546,- Kč)	Zpracování DUSL	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od vydání závazného stanoviska EIA</b> (bez fakturace)	Podání žádosti o vydání společného povolení stavby dráhy a staveb na dráze	Předávací protokol k dané dílčí etapě; žádost o vydání společného povolení
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od vydání společného povolení</b> (konečná fakturace ve výši 4.661.780,- Kč)	Nabytí právní moci vydaného společného povolení	Protokol o provedení díla, rozhodnutí o vydání společného povolení