

Č. smlouvy Objednatele: 001100 00 22
Č. dodatku Objednatele: 001100 01 22

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„sinpps s.r.o.“

se sídlem: Dobrušská 1805/5, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Janem Božovským, jednatelem
IČO: 62584332
DIČ: CZ62584332, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 85147369/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 33665
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2.12.2022 Smlouvu o dílo č. **001100 00 22** s předmětem plnění „**Projektové práce – Rozšíření parkovacích ploch pro zaměstnance garáže Vršovice**“ (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě provést projekční práce a inženýrskou činnost realizované nad rámec Smlouvy. Konkrétně se jedná o dopracování dendrologického průzkumu a jeho projednání včetně žádosti o povolení kácení, kamerové prohlídky nově dotčených uličních vpustí, rozšíření o projekční práce vlivem rozšíření řešeného území oproti rozsahu ze studie podle Smlouvy, projekční řešení přeložky drážních kabelových tras, kdy původní rozsah neuvažoval s přeložkou, ale s ponecháním drážních kabelů v původní poloze a s tím související nutnost projednání a obnovení stanovisek DOSS a správců IS. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Dílo se rozšiřuje o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku v celkové hodnotě 212 855,00 Kč tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Vícepráce budou provedeny do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Záruku za vícepráce poskytuje Zhotovitel za podmínek uvedených v čl. 7 Smlouvy.



Článek 3 **Cena** bod 3.1 Smlouvy věta první se mění a nově zní:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 679 755,00 Kč bez DPH.

Článek 4 **Platební podmínky** bod 4.11 ve znění:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Pokud Zhotovitel nebude mít účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

se mění a nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se Zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést.

Do bodu 8.1 Smlouvy se doplňuje nová odrážka:

k) Při prodlení Zhotovitele s dodržáním termínu provedení víceprací podle tohoto Dodatku uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny víceprací podle tohoto Dodatku bez DPH za každý započatý den prodlení po prvních 30 dní prodlení a 0,2 % z ceny víceprací podle tohoto Dodatku bez DPH za každý započatý den prodlení při prodlení delším než 30 dní.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Jan Božovský
jednatel
"sinpps s.r.o."

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

