

Dodatek č. 10113/2024/OSDF/1 k příkazní smlouvě č. 10113/2024/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav:

Č. ú.:

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fondu

ve věcech technických:

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

HGH safety s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Drahobejlova 1072/10, 190 00, Praha 9 - Libeň

IČO: 01807544

DIČ: CZ0187544

Peněžní ústav:

Č. ú.:

Zapsán: U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 4. 3. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10113/2024/OSDF (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro realizaci stavby „**Změna dispozice a účelu užívání z nebytového prostoru na byt v objektu č.p. 106 na ul. 28. října 18 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.4 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 30 kalendářních dnů.
- 3.2 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 ruší a nahrazuje novým textem: Předpokládaná doba realizace Stavby: **120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
- 3.3 Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor stavebníka	72 000,- Kč bez DPH
DPH	15.120,- Kč
Cena celkem	87.120,- Kč včetně DPH

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10113/2024/OSDF/1 k příkazní smlouvě č. 10113/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Bc. Martin Cyž, vedoucí odboru správy domovního fondu.


Přílohy: Cenová nabídka ze dne 5. 6. 2024

Za Příkazce

17 -06- 2024

Datum:

Místo: Ostrava



...
Bc. Martin Cyz

vedoucí odboru správy domovního fondu

Za Příkazníka

Datum:

Místo:



.....
jednatel



HGH safety s.r.o.

S námi v práci bezpečně

CENOVÁ NABÍDKA Dodatek č.1

Změna dispozice a účelu užívání z nebytových prostor na byt v objektu č.p. 106 na ul. 28.října 18 v MO

Provádění TDI na stavbě: Z důvodů prodloužení termínu dle informace od hlavního zhotovitele stavby o 1 kalendářní měsíc tzn do 31.07.2024. Vás touto cestou žádáme o prodloužení činnosti TDI na zmíněné stavbě a navýšení odměny viz bod č.1

1. Cenová nabídka

Prodloužení činnosti TDI o 1 měsíc.


bez DPH	DPH 21%	s DPH
18.000,- Kč	3.780,-Kč	21.780,-Kč

Uvedené částky obsahují již taky všechny naše náklady k zajištění této činnosti. (kancelářské potřeby, cestovní náhrady apod.)

Děkuji

S pozdravem

V Třinci, dne 05.06.2024



jednatel společnosti

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 10113_2024_OSDF_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 165575762-354913-240617134941. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 17.06.2024 13:49:53. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.06.2024 13:25:32. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 60 AC 72, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED], HGH safety s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 17.06.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



165575762-354913-240617134941

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 AC 72, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.