

číslo dodatku č. 1 objednatele:

415/OÚR/D1/24

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 122/OÚR/24)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu TDS: KADMARSTAV s.r.o., xxx
- ve věcech výkonu KBOZP: KADMARSTAV s.r.o., xxx
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **POLANSKÝ s.r.o.**
se sídlem: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55633
Oprávněný zástupce:
- k podpisu dodatku č. 1: Bohuslav Raszka, jednatel
- ve věcech smluvních: xxx, manažer projektů a smluvních vztahů, funkce
- ve věcech technických: xxx, výrobní ředitel, funkce
- realizační tým:
stavbyvedoucí: xxx
zástupce stavbyvedoucího: xxx
technolog: xxx
statik: xxx
ID datové schránky: mk7tw9q
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107 – 4185500287/0100
Identifikační číslo: 26949890
DIČ: CZ26949890

dále také obecně „smluvní strany“

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 122/OÚR/24) na provedení stavby číslo 23057 - „Skokanská věž a tobogány, koupaliště Jindřich ” (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- realizace provizorních příjezdových komunikací z betonového recyklátu
- realizace nového rozvaděče
- navýšení kubatury betonu a tonáže výztuže základových patek
- realizace spojovacích můstků mezi schodišťovou a skokanskou věží z pozinkovaného slzičkového plechu

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- neprovedení provizorního panelového příjezdu
- neprovedení spojovacích můstků mezi schodišťovou a skokanskou věží z monolitického betonu do ztraceného bednění z trapézových plechů

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/5/OÚR/24 – „Skokanská věž a tobogány, koupaliště Jindřich“, a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 27.05.2024, usn. č. 1930/38RM/2024 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.093.346,07 Kč bez DPH (1.322.948,74 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -549.692,50 Kč bez DPH (-665.127,93 Kč včetně DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD zn. 122/OÚR/24	38 499 532,34 Kč	8 084 901,79 Kč	46 584 434,13 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	1 093 346,07 Kč	229 602,67 Kč	1 322 948,74 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-549 692,50 Kč	-115 435,43 Kč	- 665 127,93 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	39 043 185,91 Kč	8 199 069,04 Kč	47 242 254,95 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 27.05.2024, č. usnesení 1930/38RM/2024.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 4.6.2024

Za objednatele:

e. p.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

Ostrava 10.6.2024

Za zhotovitele:

e. p.

.....
Bohuslav Raszka
jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 18.6.2024