

## **DODATEK Č.1**

### **ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru uzavřené dne 26. 2. 2019**

(dále jen „dodatek“)

#### **I.**

##### **Smluvní strany**

#### **1. Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace**

se sídlem: Borovského 2315/1, 734 01 Karviná  
zastoupena: Mgr. Janou Brych, ředitelkou příspěvkové organizace  
IČO: 00844985  
DIČ:  
bankovní spojení: ČSOB pobočka Karviná  
číslo účtu: 1479623/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Nikola Sabelová, tel: 597 317 641, e-mail: sabelova@sszdra-karvina.cz

(dále jen v části A, B, D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

#### **2. DUEL ENERGI s.r.o.**

se sídlem: K Rybníku 1379, 735 14 Orlová - Poruba  
zastoupena: David Urbančík  
IČO: 04454880  
DIČ: CZ04454880  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 4137028379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63679

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

#### **II.**

##### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva) na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru. Projektová dokumentace byla dle smlouvy zpracována a odevzdána objednateli.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace stavby byl přesunut na rok 2024, smluvní strany se dohodly na aktualizaci projektové dokumentace včetně rozpočtu stavby a požárně bezpečnostního řešení, tak aby odpovídala současně platné legislativě a v souladu s připravovaným standardem konektivity, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. V návaznosti na změny termínu realizace stavby a s tím souvisejícímu nárůstu hodinových sazeb vlivem inflace se smluvní strany dohodly na navýšení odměny za výkon autorského dozoru.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se doplňuje o větu druhou, která zní takto:

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli aktualizovanou projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele dle čl. III odst. 2 smlouvy nejpozději do 15. 6. 2024.“

2. Cena díla se navyšuje o cenu za provedení aktualizované projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

„Cena díla uvedená v čl. VII odst. 1 se navyšuje takto:

Dílo	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Aktualizovaná projektová dokumentace pro výběr zhotovitele	63 500,00 Kč	13 335,00 Kč	76 835,00 Kč

”

3. Na úpravě platebních podmínek uvedených v čl. VIII. odst. 3 smlouvy

Čl. VIII odst. 3 se doplňuje o větu druhou, která zní takto:

„Cena za Aktualizovanou projektovou dokumentaci nově uvedená v čl. VII. odst. 1 bude uhrazena po předání této projektové dokumentace.“

4. S ohledem na posunutí termínu realizace stavby a s tím souvisejícím nárůstem hodinových sazeb vlivem inflace se dohodou smluvních stran navyšuje odměna za výkon autorského dozoru.

Text v čl. XIV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Odměna za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních stran takto:

<b>Bez DPH</b>	<b>8 500 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>1 785 Kč</b>
<b>Včetně DPH</b>	<b>10 285 Kč“</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Příloha č. 1 – Parametry pro slaboproudé rozvody v tělocvičně

V Karviné dne 22. 5. 2024



za objednatele

V Karviné dne 22. 5. 2024



za zhotovitele



## Parametry pro slaboproudé rozvody v tělocvičně

### Tělocvična

- wifi AP – 2 vývody, opačné strany tělocvičny
- 2 vývody – rezerva do budoucna, AV technika (TV)

### Dílna školníka

- 2 vývody

### Kancelář (2 učitelé TV)

- 6 vývodů – dle dispozic interiéru

### Sportovní sál v 2. NP

- wifi AP – 1 vývod
- 2 vývody – rezerva - učitelské PC, AV technika (TV)

### PS – výměník tepla

- 2 vývody do anebo k rozvaděči MaR

### Kamery

- Tělocvična – 2x vývod pro IP kameru – protilehlé strany/rohy
- Zvážit vývody pro kamery na perimetru budovy
- Zvážit vývod pro kameru do vstupní chodby

### Rack

- Vhodně umístit nástěnný rack/rozvaděč v komplexu budovy, napadá mě nářad'ovna
- Zde zakončit veškeré SLP rozvody
- Napojit na stávající rozvody SLP – propojit se serverovnou nebo nejbližším rackem
  1. Optický kabel
  2. Metalický kabel (pokud do 100 m)

### Obecné požadavky

- Kabeláže 6a FTP LSOH
- optický univerzální kabel, SM 09/125um, 12 vláken (vyvařit stačí 4 vlákna na každé straně)
- konektory SC/APC
- Rack - napájecí panel bez přepět'ové ochrany
- Rack – bez ventilátoru
- aktivní prvky (switch, wifi AP, kamery) nebudou součástí PD (pořídí škola mimo tuto akci v okamžiku potřeby)

