

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

0622/2023/OI_Oddl/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C157709
Zastoupení:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0622/2023/OI_Oddl/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD se mění dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD. Jedná se o změnu dodávky bez vlivu na konečnou cenu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
 - 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
 - 3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 375/RMČ/2024 ze dne 14. 6. 2024.
- 



REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Objekt

CC-CZ:

Datum:

06.06.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně	Výše daně
			0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštyřská 67/2, Praha 9

Objekt:

Gastro doplňky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.06.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená		15,00%		
Cena s DPH	v	CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštyřská 67/2, Praha 9

Objekt:

Gastro doplňky

Místo:

Datum: 17.06.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

gastro doplňky

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštyřská 67/2, Praha 9

Objekt:

Gastro doplňky

Místo:

Datum: 17.06.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 14, Br. Venclíků 1073, Praha 14

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
							0,00	

D									
1	K	gastro doplňky - odpočet nerez vozíku							
			ODPOČET				-62 857,72		
	2		Vozík nerez pod termos s čajem 10l (pr. 286, v. 464) a podnos (530x325) se skleničkami, přední část - odnímatelná odkapní miska 500x150x30, termos je proti posunu jištěn nerezovými čepy na horní prolisované desce, spodní police	-1	1000x600x900	31 974,77	-31 974,77		
	4		Nerez vozík pod nádobu 10l (pr. 286, v. 464), odnímatelná odkapní miska 300x150x30, termos je proti posunu jištěn polyamidovými čepy na horní desce, spodní police	-1	400x600x900	30 882,95	-30 882,95		
	D		PŘÍPOČET				62 857,72		
	1		stůl nerez, s pevným jezdem trubkovým pro termosky s čajem 10l. Spodní police	1	1400x600x900	62 857,72	62 857,72		