



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		024																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna střešního výlezu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 024 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna střešního výlezu DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>62 487,58 Kč</td><td>13 122,39 Kč</td><td>75 609,97 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-7 804,73 Kč</td><td>-1 638,99 Kč</td><td>-9 443,72 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>54 682,85 Kč</td><td>11 483,40 Kč</td><td>66 166,25 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	62 487,58 Kč	13 122,39 Kč	75 609,97 Kč	Méněpráce:	-7 804,73 Kč	-1 638,99 Kč	-9 443,72 Kč	Rozdíl:	54 682,85 Kč	11 483,40 Kč	66 166,25 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	62 487,58 Kč	13 122,39 Kč	75 609,97 Kč															
Méněpráce:	-7 804,73 Kč	-1 638,99 Kč	-9 443,72 Kč															
Rozdíl:	54 682,85 Kč	11 483,40 Kč	66 166,25 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 6.3.2024																		
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI OD ADP: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 024 Změna střešního výlezu

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Domlnkánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			54 682,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 682,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 682,85 CZK
Základní DPH	21 %	11 483,40 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH



66 166,25 CZK

v

3.11.2017

dne

6.3



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 682,85	100,0
Cena celkem					54 682,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 024	Změna střešního výlezu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gcnová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				54 682,85	
239	OV/03	Střešní výlez na ploch. střechn se sťahovacím žebříkem 600/1440 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	-1,00000	7 740,00	-7 740,00	SoD
2	76768874	D+M vstupní plošiny s brankou a zábradlím, kotveno do fasády	kpl	1,00000	20 233,40	20 233,40	R-pol.
270	Z/05	Fasádní ocelový žebřík, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. otvorů, D+ M	ks	1,00000	42 060,00	42 060,00	SoD
248	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,10000	1 294,50	129,45	SoD

Celkem						54 682,85
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 024 Změna střešního výlezu

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			62 487,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 487,58



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 487,58 CZK
Základní DPH	21 %	13 122,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **75 609,97 CZK**

v 3m

dne 6. 3.



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			62 487,58	100,0
Cena celkem					62 487,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 024	Změna střešního výlezu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				62 487,58	
2	76788874	D+M vstupní plošiny s brankou a zábradlím, kotveno do fasády	kpř	1,00000	20 233,40	20 233,40	R-pol.
270	Z/05	Fasádní ocelový žebřík, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. otvorů, D+ M	ks	1,00000	42 060,00	42 060,00	SoD
248	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,15000	1 294,18	194,18	SoD
Celkem						62 487,58	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova		
Objekt:	ZL ZMĚNOVÉ LISTY		
Rozpočet:	ZL č. 024 Změna střešního výlezu		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Přikop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-7 804,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 804,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-7 804,73 CZK
Základní DPH	21 %		-1 638,99 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-9 443,72 CZK
v <u><i>Brno</i></u> dne <u>6</u> Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-7 804,73	100,0
Cena celkem					-7 804,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 024	Změna střešního výlezu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
DII: 767		Konstrukce zámečnické				-7 804,73	
239	OV/03	Střešní výlez na ploch. střechu se stahovacím žebříkem 600/1440 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	-1,00000	7 740,00	-7 740,00	SoD
248	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,05000	1 294,50	-64,73	SoD

Celkem						-7 804,73
---------------	--	--	--	--	--	------------------