

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2016

(dále jen „Dodatek“)

### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Martin Dvořáček, tel.: 495 540 266, e-mail: [REDACTED]

- 
- (2) PRODIN a.s.  
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  
IČ: 252 92 161  
DIČ: CZ25292161  
Zastoupený/jednající: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 2532  
bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“**

Na základě výsledků provedeného stavebně technického průzkumu mostní konstrukce objektu ev.č. 298-009 přes řeku Orlici, které provedl zhotovitel, a výsledků dodatečného statického přepočtu stávajícího mostního objektu, který provedla společnost TOP CON SERVIS s.r.o. v březnu 2017, byl zjištěn havarijní stav stávajícího mostu ev. č. 298-009 a bylo přistoupeno k návrhu výstavby nového mostního objektu. V původním zadání bylo uvažováno pouze s rekonstrukcí mostního objektu.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článku I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2016	1 644 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 2</b>	<b>347 000,- Kč</b>
<i>Z toho: Nový rám na pilotách</i>	<i>84 000,- Kč</i>
<i>Nová nosná konstrukce na původní spodní stavbě</i>	<i>84 000,- Kč</i>
<i>Předpjatý dvourám o dvou polích na stávající spodní stavbě</i>	<i>179 000,- Kč</i>
<hr/>	
<b>Cena celkem</b>	<b>1 991 000,- Kč</b>
<b>Cena DPH (21%)</b>	<b>418 110,- Kč</b>
<hr/>	
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 409 110,- Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 17 -05- 2017

V Pardubicích dne 26 -04- 2017

Objednatel  
/PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva



PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 184  
53002 PARDUBICE  
IČO: 25292101  
DIČ: CZ05292101  
TEL: 400 791 949

23

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**“II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00 Kč
b.	Mostní objekt ev.č. 298-008 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	198 000,00 Kč
c.	<b>Mostní objekt ev.č. 298-009 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti</b>	<b>792 000,00 Kč</b>
d.	Mostní objekt ev.č. 298-010 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	209 000,00 Kč
e.	Silnice II/298 - PD ve stupni DSP+PDPS	508 000,00 Kč
f.	<b>Silniční kanalizace - PD ve stupni DUR+DSP+PDPS</b>	<b>0,00 Kč</b>
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00 Kč
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu parcelních čísel sousedních pozemků)	25 000,00 Kč
i.	DIO a PD objízdných tras	48 000,00 Kč
j.	Plán BOZP	12 000,00 Kč
k.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
l.	Hluková studie	39 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 916 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 50,- Kč/hod		75 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>1 991 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>418 110,00 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>2 409 110,00 Kč</b>



PRODIN A.S.  
 JIRÁBKOVA 169  
 53002 PAROUBICE

IČO: 25292161  
 DIČ: CZ25292161  
 TEL: 466 791 535

23

podpis oprávněné osoby  
 (jméno, příjmení a funkce)

ING. LEVÝ JELÍNEK  
 PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA