

Dodatek č.1
smlouvy o dílo
číslo 103/2024 ze dne 19.3.2024

čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města
adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00728475

1.2. Zhotovitel: **Antonín Mach**
sídlo: Rudník č.p. 546, 543 72 Rudník
IČO: 04361938

1.3. Znění Dodatku č.1

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale objednatel jejich provedení požaduje nad rámec sjednaného předmětu díla.
- 2) Bylo nutné očistit, spasovat a nově připojit stávající kuchyňskou linku, provést výměnu lišt a úchytek.
- 3) Při rekonstrukci bylo nutné nad rámec původní cenové nabídky provést vyřezání a vybourání cementových náběhů a to včetně prací s tím souvisejících.
- 4) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v tomto dodatku č 1, smlouvy o dílo č. 405/2023 bude proveden za cenu:

Cena víceprací dle změnových listů	11 720,00 Kč
---	---------------------

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 5) Rekapitulace ceny díla: | |
| Cena dle SoD číslo 405/2023 | 422 806,00 Kč |
| Cena dle dodatku č.1 | 11 720,00 Kč |
| Nově sjednaná cena díla | 434 526,00 Kč |

- 6) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy tyto změny předmětu díla, jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a to za **tuto nově dohodnutou cenu díla: 434 526,00 Kč včetně DPH.**
- 7) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.
- 8) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 12.6.2024

Za objednatele :

Ing. Jan Sobotka
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:

Antonín Mach