



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.628/2023

k předmětu díla „POHOŘELICE – CYKLOSTEZKA ZNOJEMSKÁ A CYKLOSTEZKA PODÉL ŠUMICKÉHO POTOKA část 2“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 18. 12. 2023 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“); uzavřené v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

I.

Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČO: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
technický dozor stavby:
tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)



a

2. SET-stavby s.r.o.

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94682

sídlo: Němčany 290, 684 01 Němčany
IČO: 05094909
DIČ: CZ05094909
zastoupený: Hanou Záhorovou, jednatelkou
tel.:
e-mail:
č.účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)



II.

Důvody pro uzavření dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na neprovedení některých stavebních prací (tzv. méněpráce).
2. Provedení víceprací a neprovedení méněprací nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

4. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méně práce, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.2 a jejich hodnoty jsou následující:
- cena víceprací činí.....33.538,20 Kč bez DPH
 - cena méněprací činí.....24.800,00 Kč bez DPH
5. Změny, které jsou předmětem dodatku, nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť i hodnota všech provedených změn od data uzavření Smlouvy činí 0,70 %.

**III.
Předmět dodatku**

1. Z důvodu uvedených v čl. I tohoto dodatku se původní článek IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena vč. DPH
Celková cena díla za Cyklostezku podél Šumického potoka	8 395 778,16 Kč	1 763 113,41 Kč	10 158 891,57 Kč

“

**IV.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

PODPISY

.....

za Objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města Pohořelice

.....

za Zhotovitele

Hana Záhorová
jednatel SET-stavby s.r.o.