



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany, IČ: 05094909	
Změnový list vystavil:	SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany, IČ: 05094909	
Datum:	3.6.2024	
Název akce:	<b>Pohořelice – cyklostezka ulice Znojemská a cyklostezka podél Šumického potoka</b> <b>Část – Pohořelice – cyklostezka podél Šumického potoka</b>	
<p>Veškeré změny (vícepráce a méněpráce) uvádíme jednotlivě v položkové skladbě. Změny jsou doloženy změnovým rozpočtem s vyznačením přípočtů a odpočtů, který je přílohou tohoto ZL.</p> <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b><u>SO 401 – Nasvětlení cyklostezky</u></b> <b>Změna je vyvolána kolizí části objektu SO 401 – Nasvětlení cyklostezky a ochranného pásma nadzemního vedení VN. Jedná se o úsek v km 0,460 – 0,580. Dle projektové dokumentace jsou v uvedeném úseku navrženy dva sloupy výšky šest metrů. Tyto jsou nahrazeny sloupy čtyřmi výšky tři metry.</b></p> <p>Pol. č. 2, kód 210010046R00 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = <math>2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}</math>.</p> <p>Pol. č. 3, kód 210120001R00 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.</p> <p>Pol. č. 5, kód 210204011RS2 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.</p> <p>Pol. č. 6 kód 210220002RT2 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = <math>2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}</math>.</p> <p>Pol. č. 7. kód 210220301RT2 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = <math>2 * 3 \text{ ks} = 6 \text{ ks}</math>.</p> <p>Pol. č. 8, kód 210800105RT1</p>		



Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně =  $2 * 8,0 \text{ m} = 16 \text{ m}$ .

Pol. č. 9, kód 210800113RT1

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně =  $2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$ .

Pol. č. 10, kód 210040011RZ5

Změna množství položky je vyvolaná náhradou 2 ks sloupů výšky 6 m 4 ks sloupů výšky 3 m ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = -2ks.

Pol. č. 10.I

Změna množství položky je vyvolaná náhradou 2 ks sloupů výšky 6 m 4 ks sloupů výšky 3 m ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 4 ks.

Pol. č. 11, kód 7435540A0

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 12, kód 7435660A0

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 13, kód 34571025RZ

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně =  $2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$ .

Pol. č. 14, kód 222301421R00

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 17, kód 460100001RT1

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 18, kód 460120002RT1

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 23, kód 460921102R00

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 24, kód 460961602R00

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.



**SO 01 – Vedlejší rozpočtové náklady stavby**

Pol. č. 5, kód 029910A0

Dodávku a osazení 2 ks informačních tabulí zajistil objednatel, celkové množství ve změně = -2 ks.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:  <b>24 800,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>33 538,20 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>8 738,20 Kč</b>	Nově sjednaná cena díla:  <b>8 395 778,16 Kč</b>

Veškeré neprovedené práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod., jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:          Bc. Miroslav Novák, Dis. starosta města Pohořelice	Podpis zmocněnce zhotovitele:          Hana Záhorová jednatelka SET-stavby s.r.o.
Datum:	Datum: