

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 4.1.2024

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
zastoupený: Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem
IČO: 68378025
DIČ: CZ68378025
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: 6 [REDAKCE]
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „SOÚ“)

a

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
zastoupený: PhDr. Petrem Kitzlerem, Ph.D., DSc., ředitelem
IČO: 67985955
DIČ: CZ67985955
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE] 0
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „FLÚ“)

a

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Husova 352/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
zastoupený: doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D., ředitelem
IČO: 68378033
DIČ: CZ68378033
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
plátce DPH
(dále jen „ÚDU“)

(společně dále jen „objednatel“)

a

Izin s.r.o.

se sídlem: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupený: Jiřím Kubizňákem, jednatelem
IČO: 28368592
DIČ: CZ28368592
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136617
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2024 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební oprava objektu Husova č.p. 236 – opatření k odstranění vlhkosti v 1.pp – 3. etapa“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu a ceně uvedeném v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny díla byly zjištěny v průběhu prováděných prací po odkrytí omítek. Jedná se zejména o vyšší spotřebu injektážní malty, dozdivku stěn, vyšší přesun hmot, aj.
2. Cena díla zvýšila o 991.763,50 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou závazku dohodly na změně ceny díla. Cena díla včetně dohodnutých změn činí 5.768.165,15 Kč bez DPH. Tato cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy.
4. Původní termín dokončení díla bude nezměněn.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 Smlouvy uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací

V Praze


V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Izin s.r.o.



Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel


Jiří Kubizňák, jednatel

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.


PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc., ředitel

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.


doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.