



S00AP00Q06AV

PR170 90J36/2017 60

SP05 16.8. 210

P16V 000 00440

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2016  
Číslo smlouvy objednatele: 39/08/ORI-OVZ/2016  
Číslo dodatku č. 1: 21/06/18/2017

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ludkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	JAMASTAV MORAVIA a.s.
Sídlo:	Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně odd. B vložka 7412	
Zastoupený:	Jakub Malý, statutární ředitel
Ve věcech technických:	Martin Smička
IČO	01586548
DIČ:	CZ01586548
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 16. Změna smlouvy, odstavec 16.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 16. 11. 2016, jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce objektu Vápenice č. p. 27 pro potřeby Městské policie“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. **Termín a místo plnění** se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení nejpozději: do 17. 7. 2017

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu změny rozsahu prací v průběhu provádění díla.

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa (rok 2016)	
Cena bez DPH	328 457,00 Kč
Sazba DPH 21%	68 976,00 Kč
Cena včetně DPH	397 433,00 Kč

II. etapa (rok 2017)	
Cena bez DPH	3 995 140,24 Kč
Sazba DPH 21%	838 979,45 Kč
Cena včetně DPH	4 834 119,69 Kč

VCP	
Cena bez DPH	195 584,00 Kč
Sazba DPH 21%	41 072,70 Kč
Cena včetně DPH	236 656,70 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH	4 519 181,24 Kč
Sazba DPH 21%	949 028,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 468 209,39 Kč

### **3. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 39/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 16. 11. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.