

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-456/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/ 5313530073

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s.r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

číslo smlouvy: **SML-P-2023-003**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9.2.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou“, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 9.2.2023 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla..... 1 790 000,- Kč

Cena Díla ve znění dodatku č. 1 a 2 2 040 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu díla.** Předmět Díla je rozšířen o zpracování Záměru projektu stavby. Důvodem je povinnost objednatele zajistit záměr projektu stavby u investiční akce obsahující zabezpečení železničního přejezdu, jejíž celkové investiční náklady překročily hodnotu 30 milionů Kč. Výše uvedený postup vyplývá z metodiky MD ČR „Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, schválené v prosinci 2023.

Obsah ZP:

A – vzory
C – Ekonomické hodnocení
E – Situace stavby s vyznačením začátku a konce
F – Fotodokumentace
G – Prohlášení projektanta
H – SPOŽES
K7 – kapacitní údaje stavby
K8 – Doprovodná dokumentace – technická zpráva

2. **Úprava ceny díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu díla dochází k celkovému navýšení ceny díla o **139 500,- Kč bez DPH**
3. **Úprava lhůt k provedení díla.** V souvislosti s výše uvedeným dochází k úpravám termínů jednotlivých dílčích etap. Dílčí etapa č. 4 se prodlouží o 2 měsíce a doplní se o zpracování ZP k připomínkám. Stávající etapa č. 5 se mění na etapu č. 6 a do harmonogramu se doplní etapa č. 5 s termínem plnění 1 měsíc po obdržení připomínek k ZP.

Smluvní strany konstatují, že výše uvedená změna je analogická s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“). U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku skutečnosti, že celkové investiční náklady překročily hodnotu 30 milionů Kč a tím se předmětná investiční akce dostala do kategorie zakázek, u kterých je ZP povinnou součástí projektové dokumentace,

tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odstavce 3.2., článku 5 odstavce 5.1. a 5.2. a článku 6 odstavce 6.2. Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Dochází k rozšíření předmětu Díla o zpracování ZP:

Dokumentace bude navýšena o tyto přílohy:

Obsah ZP:

- A – vzory
- C – Ekonomické hodnocení
- E - Situace stavby s vyznačením začátku a konce
- F - Fotodokumentace
- G - Prohlášení projektanta
- H – SPOŽES
- K7 – kapacitní údaje stavby
- K8 – Doprovodná dokumentace – technická zpráva

2. Ruší se stávající znění článku 1, odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 1 - Předmět smlouvy

Dílem se rozumí zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále jen „DUSP“), **včetně hodnocení ekonomické efektivnosti** (dále jen „EH“) a **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), **zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „PDPS“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen „AD“) stavby **„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou“** v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení dle ustanovení § 94j zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) nebo pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona. **Součástí díla je dále zpracování Záměru projektu.** (dále jen „dílo“).

b) Úprava lhůt k plnění Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází k prodloužení 4. dílčí etapy o 2 měsíce a doplňuje se dílčí termín na zpracování připomínek k ZP – 5. dílčí etapa. Původní 5. dílčí etapa – ukončení díla – se nově nazývá 6. dílčí etapa.
2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Lhůtv k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD		
1. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – ■■■ z celkové ceny díla bez AD)	Čistopis DUSP, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – ■■■ z celkové ceny díla bez AD)	Podání žádosti o společné povolení stavby;	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; kopie žádosti o společné povolení stavby
4. dílčí etapa – ukončení díla	do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – ■■■ z celkové ceny díla bez AD)	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci Zpracovaný záměr projektu k připomínkám.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem; Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení,

			vč. nabytí právní moci
5. dílčí etapa – ukončení díla	do 1 měsíc od obdržení připomínek k ZP (fakturace – částky za ZP dle dodatku č. 3)	Zpracovaný záměr projektu se zpracovanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
6. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 09/2024 – 7/2025 (fakturace - AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

c) Úprava ceny Díla a platebních podmínek je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny za provedení díla**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková díla dle původní SoD bez DPH	1 790 000,- Kč
b) Cena Dodatku č. 2 bez DPH.....	250 000,- Kč
b) Cena Dodatku č. 3 bez DPH.....	139 500,- Kč
c) Celková díla dle původní SoD bez DPH	2 179 500,- Kč
d) DPH (základní sazba)	457 695,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH.....	2 637 195,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km			
2*	Geodetické práce	km			
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			

6	Zpracování DUSP, PDPS a ZP , vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod			
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod			
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod			
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks			
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks			
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod			
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod			
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod			
16	Správní poplatky				
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod			

3. Dochází ke změně ceny za provedení díla

4. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - bez fakturace
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- e) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění** - fakturace ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)
- f) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši [REDACTED] - Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



18.06.2024 08:37

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.14

14:52:23 +02'00'

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.