



## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

### „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“

Název: **SULKO s. r. o.**

Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh

Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47976969  
DIČ: CZ47976969  
Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti  
Název: **ENVO s.r.o.**  
Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 08301514  
DIČ: CZ08301514  
Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti  
Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**  
Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín  
Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 47153903  
DIČ: CZ47153903  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatky č. 1–4, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce, s tím související změna ceny díla a úprava termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Vyřízení licence ERÚ – 1. etapa, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-3 000,00
2) Vyřízení licence ERÚ – 2. etapa, ZL č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-3 000,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>-6 000,00</b>	

Vyřízení licence ERÚ bude zajištěno provozovatelem Nemocnice Přerov společností AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

### Cena díla Etapa I.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 225 339,08	4 225 339,08
Cena dle Dodatku č. 1	484 350,65	484 350,65
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 931,50
Cena dle Dodatku č. 4	62 160,84	62 160,84
Cena dle Dodatku č. 5	-3 000,00	-3 000,00
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–5</b>	<b>4 861 782,07</b>	<b>4 861 782,07</b>

**Cena díla Etapa II.:**

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 467 646,15	2 467 646,15
Cena dle Dodatku č. 1	238 519,11	238 519,11
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	36 303,98	36 303,98
Cena dle Dodatku č. 5	-3 000,00	-3 000,00
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–5</b>	<b>2 739 469,24</b>	<b>2 739 469,24</b>

**Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.):**

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 692 985,23	6 692 985,23
Cena dle Dodatku č. 1	722 869,76	722 869,76
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 931,50
Cena dle Dodatku č. 4	98 464,82	98 464,82
Cena dle Dodatku č. 5	-6 000,00	-6 000,00
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–5</b>	<b>7 601 251,31</b>	<b>7 601 251,31</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 5 bez DPH slovy: sedm milionů šest set jedna tisíc dvě stě padesát jedna korun českých třicet jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny rozsahu předmětu Smlouvy dohodly **na úpravě termínu plnění** uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy, a to následovně:

**Čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

Termín zajištění kolaudace do 20. 11. 2023

**Termín zajištění připojení FVE k distribuční síti, dokončení a předání a převzetí kompletní a funkční FVE do 24. 5. 2024**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/110/53/2024 ze dne 27. 05. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet


Za Objednatele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
Hejtman

Za Zhotovitele:



**Ing. Petr Suchánek**  
jednatel společnosti  
SULKO s. r. o.



**Berenika Vobořilová**  
jednatelka společnosti  
ENVO s.r.o.



**Ing. Ondřej Vepřek**  
jednatel společnosti  
PRUMHOR, spol. s r.o.

## FVE Agel Přerov Etapa I – 95,46 kWp

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Etapa I - FVE 1 (Porodnice), FVE 2 (Interna)

poř. č.	ÚSEK - FVE I - Porodnice	Cena	DPH 21%	cena s DPH
1.1	AC část	- Kč	- Kč	- Kč
1.2	DC část	- Kč	- Kč	- Kč
1.3	Konstrukce	- Kč	- Kč	- Kč
1.4	Sřídkače, FV panely	- Kč	- Kč	- Kč
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

poř. č.	ÚSEK - FVE 2 - Interna	Cena	DPH 21%	cena s DPH
2.1	AC část	- Kč	- Kč	- Kč
2.2	DC část	- Kč	- Kč	- Kč
2.3	Konstrukce	- Kč	- Kč	- Kč
2.4	Sřídkače, FV panely	- Kč	- Kč	- Kč

FVE1 + FVE2	Vedlejší rozpočtové náklady - Zařízení staveniště - 1 kpl	- 3 000,00 Kč	- 630,00 Kč	- 3 630,00 Kč
	<b>Celkem</b>	- 3 000,00 Kč	- 630,00 Kč	- 3 630,00 Kč

Úsek	Číslo rozpočtové položky dle ceníku	Název rozpočtové položky	M.j.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za rozpočtovou položku
		<b>Inženýring</b>				<b>-3 000,00 Kč</b>
		Vyřízení licence ERÚ	kpI	1	-3 000 Kč	-3 000,00 Kč
		<b>VRN celkem</b>				<b>-3 000,00 Kč</b>

## FVE Agel Přerov Etapa II – 56,98 kWp

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Etapa II - FVE 3 (LDN)

poř. č.	ÚSEK - FVE 3 - LDN	Cena	DPH 21%	cena s DPH
3.1	AC část	- Kč	- Kč	- Kč
3.2	DC část	- Kč	- Kč	- Kč
3.3	Konstrukce	- Kč	- Kč	- Kč
3.4	Střídače, FV panely	- Kč	- Kč	- Kč
3.5	Vedlejší rozpočtové náklady - Zařízení staveniště - 1 kpl	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč

<b>Celkem</b>	-	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
---------------	---	-------------	-----------	-------------



Úsek	Číslo rozpočtové položky dle ceníku	Název rozpočtové položky	M.j.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za rozpočtovou položku
		<b>Inženýring</b>				<b>-3 000,00 Kč</b>
		Vyřízení licence ERÚ	kpl	1	-3 000 Kč	-3 000,00 Kč
		<b>VRN celkem</b>				<b>-3 000,00 Kč</b>