

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0436/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
se sídlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Michal Mikeš, jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [REDACTED]
• ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C , vložka 10457
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425 – snížení energetické náročnosti
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 11590/2023
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	37.433.000,- Kč bez DPH

Projekt je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí – Národní plán obnovy výzvy č. 12/2021.



PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 07. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0436/2023, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Dne 16.4.2024 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem IV. odst. 1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla a v návaznosti na to úprava ceny díla a termínu dokončení a předání díla.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění následovně:

1.1. Článek II. Předmět smlouvy se mění tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).

1.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1.

Jedná se o provedení dešťové kanalizace pro napojení střešního svodu u spojovací chodby A, doplnění prvků a zařízení pro zajištění odpojení fotovoltaické elektrárny od elektrické instalace a distribuční soustavy, doplnění vrstvy povlakové krytiny na střeše spojovací chodby, která chybí ve smluvním soupise prací.

Podrobně je rozsah prací uveden v položkovém rozpočtu – příloha č. 1 – Vícepráce III.

1.3. Dále se předmět smlouvy rozšiřuje o provedení rekonstrukce dlážděných ploch pro přístup k jednotlivým pavilonům.

Podrobně je rozsah prací uveden v položkovém rozpočtu – příloha č. 2 – Vícepráce IV.

1.4. Současně se Čl. II. Předmět smlouvy poníží o méněpráce uvedené v příloze č. 2 – Méněpráce II.

Jedná se o méněpráce v souvislosti se změnou technologie provedení úpravy části dlážděných ploch, které jsou nutné vybourat pro provedení zateplení fasády pod úroveň terénu. Nově budou provedeny v jiné skladbě konstrukce, stejné jako navazující zpevněné plochy, které jsou navrženy k celkové rekonstrukci – dle odst. 1.3.

1.5. V Čl. V. odst. 2. se tabulka ceny díla mění takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní Smlouvy a Dodatku č. 1	26 127 568,14	5 486 789,31	31 614 357,45
Cena za vícepráce III. dle přílohy č. 1	117 171,75	24 606,07	141 777,82
Cena za vícepráce IV. dle přílohy č. 2	1 202 432,68	252 510,86	1 454 943,54
Cena za méněpráce II. dle přílohy č. 2	-98 143,92	-20 610,22	-118 754,14
Cena díla celkem	27 349 028,65	5 743 296,02	33 092 324,67

1.6. V souladu s čl. IV. odst. 1.2. Smlouvy – Vyhrazené změny doby plnění, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění uvedených v čl. III. Odst. 2. d) o celkem 28 dnů, přičemž toto prodloužení je odůvodněno nutností provedení víceprací, které objektivně mají vliv na délku plnění díla.

Čl. III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 20.05.2024, pod číslem usnesení 31/42/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – Vícepráce III

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby – Vícepráce IV a Méněpráce II

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

